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Parcerias público-privadas (PPP) são arranjos contratuais onde o governo
assume compromissos futuros por meio de garantias e opções. São alterna-
tivas para aumentar a eficiência do Estado por uma alocação mais eficiente
de incentivos e riscos. No entanto, a determinação do nível ótimo de ga-
rantias e a própria alocação de riscos são geralmente realizadas de forma
subjetiva, podendo levar o governo a ter que assumir passivos significati-
vos. Este artigo propõe um modelo de valoração quantitativa de garantias
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governamentais em projetos de PPP por meio da metodologia das opções
reais, e este modelo é aplicado a um projeto de concessão rodoviária. Os
autores analisam o impacto de diversos níveis de garantia de receita sobre
o valor e risco do projeto, bem como o valor esperado do desembolso futu-
ro do governo em cada uma das situações, concluindo que é possível ao
poder público determinar o nível ótimo de garantia em função do grau de
redução de risco desejado, e que o desenho e a modelagem contratual de
projetos de PPP podem se beneficiar de ferramentas quantitativas aqui
apresentadas.

Private risk in public infrastructure: a quantitative risk analysis as a
contract modeling tool
Public private partnerships (PPP) are contractual arrangements in which
the government assumes future obligations by providing project guarantees.
They are considered a way of increasing government efficiency through a
more efficient allocation of risks and incentives. On the other hand, the
assessment and determination the optimal level of these guarantees is
usually subjective, exposing the government to potentially high future
liabilities. This article proposes a quantitative model for the evaluation of
government guarantees in PPP projects under the real options approach,
and applies this model to a toll highway concession with a minimum revenue
guarantee. It studies the impact of different guarantee levels on the value
and the risk of the project, as well as the expected level of future cash
payments to be made by the government in each case. It concludes that it is
possible for the government to determine the optimal level of guarantees
as a function of the desired level of risk reduction, and that the design and
modeling of PPP contracts can benefit from the use of quantitative modeling
tools such as the one presented here.

1. Introdução

A partir da década de 1990, observou-se em todo o mundo uma tendência
clara para o aumento da participação da iniciativa privada em projetos de
infra-estrutura pública, em substituição ao investimento governamental. A
principal motivação para isso nos países desenvolvidos tem sido os ganhos de
eficiência advindos da substituição da administração pública por empresas
privadas e uma melhor alocação de riscos. Já nos países em desenvolvimento,
além da falta de eficiência por parte do poder público para oferecer serviços de
infra-estrutura a um nível adequado de qualidade, a motivação primordial foi:
restrições de natureza orçamentária, incluindo a redução do ônus fiscal para o
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Fonte: Kekeri e Kolo, 2005.

Projetos de infra-estrutura possuem algumas características próprias que
os diferenciam de projetos de investimento tradicionais, como o grande volu-
me de investimentos exigido, longo prazo de maturação e o fato de cobrirem
serviços considerados essenciais para a sociedade. Essas características fazem
com que esses projetos sejam fortemente afetados por considerações políticas
e regulatórias, que aumentam significativamente o risco deste investimento

América Latina

governo; e o acesso a capital para investimento.1 De 1990 a 2003, os países em
desenvolvimento geraram um total de US$ 410 bilhões em receitas de
privatização, sendo a metade desse valor na América Latina. Destes, o Brasil
foi o país que mais gerou recursos de privatização na década de 1990, respon-
dendo por 22% do total. De 2000 a 2003 o maior volume de privatizações
ocorreu na China, ficando o Brasil em segundo lugar, com 16% do total.

F i g u r a  1
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1 Kekeri e Kolo (2005) estimam que a produtividade das empresas públicas seja de duas a três
vezes menor do que a do setor privado em alguns desses países.
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para o investidor privado. Em função disso, o investimento privado fará o ne-
cessário ajuste ao risco, mas veremos que a forma deste ajuste dependerá do
tipo de privatização envolvido.

A privatização de infra-estrutura geralmente começa pela venda de em-
presas estatais, por meio da transferência de ativos públicos para empresas
privadas, como ocorreu na Inglaterra na década de 1980, durante a adminis-
tração de Margaret Thatcher e nos países em desenvolvimento na década de
1990. Na América Latina, esse processo envolveu principalmente os setores de
energia, telecomunicações e saneamento. No Brasil, os setores de siderurgia,
mineração, transportes e bancário também foram fortemente afetados. Por outro
lado, esse processo tende a perder velocidade à proporção que o estoque de
ativos privatizáveis do Estado diminui, sendo essa uma das principais causas
da redução do volume de privatizações, observada a partir de 1997,  conforme
ilustrado na figura 1.

Uma vez esgotado o modelo de venda de ativos, restam os investimen-
tos em novos projetos (projetos greenfield), que possuem peculiaridades dis-
tintas da simples venda de ativos do Estado. Nas privatizações que envolvem a
venda de ativos, o ajuste para esses riscos se dá pela redução no preço de
venda dos ativos, uma vez que um maior risco exigirá um maior retorno. Para
novos projetos, no entanto, não é possível reduzir ainda mais o custo do inves-
timento necessário, sob o risco de inviabilizar a implantação do projeto. Nes-
ses casos, para se proteger, o investidor privado requer do governo garantias
ou apoios que mitiguem os riscos e tornem o governo sócio do empreendimen-
to de alguma forma.

Garantias e apoios contratuais têm sido usados com freqüência em proje-
tos de infra-estrutura privada. O Banco Mundial auxiliou o governo da Colôm-
bia a estruturar a concessão do projeto da rodovia El Cortijo-El Vino, onde foram
concedidas garantias de tráfego e de custo de construção. Na expansão da usina
térmica de Barranquilla, a um custo de US$ 755 milhões, o governo colombiano
garantiu que a distribuidora de energia estatal honraria um contrato tipo take or
pay (Beato, 1997; Lewis e Moody, 1998). A concessão da rodovia Santiago-
Valparaíso-Viña del Mar, em 1998, com 130 km e US$ 400 milhões, oferecia uma
garantia de tráfego mínimo a um custo para o concessionário (Engel, Fisher e
Galetovic, 2000). A via expressa da Linha Amarela, no Rio de Janeiro, em 1994,
também incluiu um aporte a fundo perdido de US$ 112 milhões, para um valor
total de projeto de US$ 174 milhões (Dailami e Klein, 1997).

Economias como a brasileira apresentam, ainda, alto grau de incerteza
para realização de investimentos. As empresas privadas preferem investir com
um bom ambiente regulatório, agências reguladoras independentes e pouco
politizadas, e um Poder Judiciário forte e atuante. No passado, a incerteza da
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economia brasileira podia ser reduzida ou até eliminada pela presença direta
ou indireta do governo, pela atuação das suas empresas estatais, como com-
pradoras da produção do projeto, garantindo a demanda, ou como fornecedo-
ras, garantindo a oferta. Assim, a presença da empresa estatal funcionava como
uma âncora de hedge para os principais riscos, eliminando grande parte da
incerteza presente na economia brasileira. Devido a isso, com a conclusão do
ciclo de privatizações, os grandes projetos passaram a enfrentar maior dificul-
dade de estruturação no Brasil.

A presença do governo como mitigador de risco pode ser condição ne-
cessária, na medida em que podem estar sob seu controle variáveis que afetam
condicionantes importantes do projeto (taxa de juros, respeito a contratos,
regulação), ou mesmo variáveis de mercado que o investidor privado julgue
tão arriscadas a ponto de inviabilizar o investimento. Um exemplo disso foi a
licitação, em 1998, da rodovia Costanera Norte, no Chile, uma estrada urbana
de 30 km que liga a cidade de Santiago ao aeroporto, na qual o governo inici-
almente se recusou a conceder garantias julgadas necessárias pelos investido-
res privados e, em conseqüência, não obteve qualquer proposta. Anos mais
tarde, após a inclusão de uma garantia de tráfego mínimo, a concessão foi
licitada com sucesso e aberta ao tráfego em 2005.

Ao conceder garantias a projetos de infra-estrutura privada, o governo
assume um passivo contingencial que, na maioria das vezes, não é adequada-
mente contabilizado nas contas públicas, que pode se tornar extremamente
oneroso para o governo se os riscos envolvidos não forem quantificados e ana-
lisados corretamente. Exemplos típicos desse problema foram as garantias cam-
biais do governo espanhol na década de 1970 e a falência das concessões de
estradas no México, após a crise de 1994, que custaram US$ 2,5 bilhões e
US$ 8,9 bilhões, respectivamente, aos cofres públicos daqueles países.

Uma vez que existem projetos que requerem que o governo conceda
algum tipo de garantia para se tornarem viáveis, o problema subseqüente pas-
sa a ser a definição de um nível de garantia que viabilize o projeto sem onerar
o governo e a sociedade em demasia, em benefício exclusivo do concessioná-
rio privado. Até recentemente não havia uma maneira de se quantificar o valor
dessas garantias e, por isso, o nível das garantias geralmente era determinado
apenas pelas análises subjetivas. A determinação do nível de garantia ótimo
requer a realização de uma valoração quantitativa de risco, o que não é possí-
vel fazer pelos métodos tradicionais de análise de projeto, como o do fluxo de
caixa descontado. Isso se deve ao fato de que essas garantias têm característi-
cas de opções, que somente podem ser valoradas utilizando-se técnicas de
valoração de opções de projeto, desenvolvidas nas últimas décadas a partir do
trabalho pioneiro de Black e Scholes (1973).
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Por meio de uma análise quantitativa de risco, mostramos que é possível
determinar o valor de eventuais garantias oferecidas, o seu impacto na redu-
ção de risco do projeto, e, ainda, o valor esperado dos desembolsos futuros do
governo em função das garantias dadas. Com isso podemos modelar uma for-
ma de licitação que incorpore o valor das garantias oferecidas na decisão de
outorga, que visa maximizar o retorno para a sociedade.

A seguir, discutiremos a questão do risco privado em projetos de infra-
estrutura pública, suas vantagens e limitações e mostramos como a análise
quantitativa de risco pode contribuir para otimizar os custos dessas garantias
para a sociedade. Depois, apresentaremos uma metodologia para avaliação de
riscos com base nos ativos contingenciais e ilustraremos com uma aplicação ao
projeto da BR-163. A seguir, as conclusões.

2. Risco privado em infra-estrutura pública

Baseados na percepção de que o setor privado tem melhores incentivos para
operar serviços de infra-estrutura com maior eficiência, nas últimas décadas
muitos países se voltaram para o setor privado para financiar, construir e ope-
rar projetos em áreas que até então eram consideradas prerrogativas do gover-
no, como energia, telecomunicações, transportes e saneamento. Nos países em
desenvolvimento, a tal motivação soma-se a escassez de recursos orçamentári-
os para financiar novos projetos de infra-estrutura ou mesmo para manter a
qualidade operacional dos investimentos já realizados. No Brasil, os projetos
de infra-estrutura onde o setor privado poderia assumir integralmente os ris-
cos de construção e/ou de operação estão diminuindo com as iniciativas dos
últimos governos em privatizar ou conceder projetos de infra-estrutura exis-
tente. Após a venda dos ativos no setor de siderurgia, mineração, telecomuni-
cações e distribuição de energia, as próximas concessões contemplam em sua
maioria projetos tipo greenfield ou de recuperação de infra-estrutura existente,
cuja viabilidade ocorrerá somente após a sua recuperação e após o desenvolvi-
mento do mercado relacionado ao projeto. No entanto, a natureza desses ser-
viços faz com que os riscos sejam altos, e os investidores, então, solicitem
garantias governamentais para viabilizar o investimento, principalmente den-
tro da nova possibilidade aberta pela Lei no 11.079/04 (PPP), que é mais flexí-
vel que a Lei no 8.987/95 (concessão).

As PPPs estão em uso, em vários países desenvolvidos, como uma opção
dos governos para aumentar a eficiência global. Nesses países há a possibilidade
de realizar o projeto com recursos orçamentários (licitando as obras ou os servi-
ços) ou a alternativa de desenvolver uma PPP. Nesse caso, a decisão ótima é
aquela que oferece os melhores resultados para o contribuinte e a sociedade. No
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Brasil, a motivação para a realização das PPPs tem sido principalmente a incapa-
cidade fiscal do governo. Nas PPPs, no entanto, o comprometimento do governo
se dá ao longo do tempo e, assim, há o risco de se assumir passivos futuros que
não estão sendo quantificados e contabilizados. Embora não causem impacto no
fluxo de caixa hoje, esses passivos podem significar um pesado ônus para a
sociedade no futuro. Dessa forma, se o governo assume riscos que deveriam ser
sustentados pelos investidores, pode estar reduzindo o incentivo para uma mai-
or eficiência e incorrendo em significativas responsabilidades. Uma solução para
diminuir esse risco é quantificar o valor das garantias oferecidas nas PPPs.

Parceria público-privada (PPP)

O termo parceria público-privada (PPP) é usado de diferentes maneiras, o que
dificulta uma definição precisa. Podemos considerar que as parcerias público-
privadas são arranjos contratuais, entre o governo e o setor privado, para a
provisão de bens e serviços tradicionalmente providos pelo setor público. Ou-
tras definições mencionam a questão da divisão de prêmio e risco entre setor
público e setor privado pois, para que haja o envolvimento voluntário do setor
privado na realização de investimentos, há a necessidade do estabelecimento
do prêmio. Na tentativa de prover mais e melhores serviços para os seus conci-
dadãos em um ambiente de orçamentos limitados, os governos, em todas as
partes do mundo, estão fazendo esforço para desenvolver inovações organiza-
cionais para a provisão de serviços públicos.

Com o mundo globalizado, os países disputam investimentos privados,
como os estados brasileiros já fazem há alguns anos. O estado da federação
que aumentar a alíquota de imposto unilateralmente, de forma agressiva, ar-
risca-se a perder a atividade econômica para outra unidade da federação. Um
exemplo disso ocorreu com a elevação do ICMS sobre querosene de aviação no
aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro, que era o hub da América do Sul para
vôos internacionais. A premissa do governo do estado de que seria impossível
às empresas de aviação se recusarem a abastecer as aeronaves no estado se
mostrou incorreta, quando elas transferiram os seus vôos internacionais para
São Paulo. O cenário globalizado impõe aos países diminuição da carga tribu-
tária para não perderem empresas ou arrecadação.

A insatisfação com os custos, associada com a produção ou prestação de
serviços feita pelo próprio governo, levou à expansão do recurso ao setor pri-
vado para a produção de serviços e obras públicas. Se um determinado gover-
no local tivesse que manter equipes de funcionários públicos para construir,
reparar ou manter pontes, escolas, hospitais ou prisões e tivesse que possuir as
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máquinas e equipamentos necessários ao processo, com certeza, teria
deseconomias de escala em relação a uma empresa de construção. Para a em-
presa essa tarefa é o seu core business e pode atender a vários governos em
vários países sem precisar incorrer em riscos de ociosidade das suas máquinas
e equipamentos.  Embora as experiências do governo com contratação de obras
sejam variadas, a evidência sugere que há uma redução de custo e/ou um
nível superior de serviços relativo a se a provisão for pelo próprio governo.
Dessa forma, pode-se dizer que as principais vantagens da PPP são:

� competição ex ante — a principal razão para o sucesso da contratação de
obra na redução de custo está no processo competitivo existente na concor-
rência para a execução da obra. Há serviços onde o número de competido-
res é grande e obriga a empresa privada que queira disputar um leilão
competitivo a apresentar baixo custo, qualidade superior e ser inovadora.
O não-cumprimento do contrato impõe pesados ônus: rescisão do contrato,
multas, prejuízo na reputação e perdas de futuros negócios com o setor
público. Nada disso ocorre se a provisão for realizada pelo setor público;

� economia de escala e de aprendizagem — Williamson (1979) aponta que a
escolha de provisão externa de bens e serviços traz vantagens quando há
significativos ganhos de economias de escala e de aprendizagem que não
podem ser encontrados internamente no comprador (governo);

� ineficiência ex post — a situação de concessão, privatização ou PPP pode
ser caracterizada como um investimento específico e os contratos de longo
prazo podem ser incompletos. Williamson (1975, 1979, 1985) e Klein,
Crawford e Alchian (1978) argumentam que, em função da sua natureza
incompleta, os contratos podem ser revistos e renegociados com o tempo e
o problema de ineficiência ex post não pode ser facilmente mitigado. Croker
e Masten (1996) fazem uma comparação entre contratos de longo prazo e
integração vertical. Concluem que o governo deve procurar o mercado spot
sempre que for adquirir um serviço público onde não há a caracterização
de investimento específico. Se há, o governo estará diante de dois cenários.
Se o ambiente onde o projeto vai se desenvolver não é complexo, ou não há
mudanças incertas, o governo pode firmar contratos de longo prazo; po-
rém, se há, deve partir para a integração vertical. Grossman e Hart (1986)
e Hart e Moore (1990) abordam a importância do direito de propriedade. O
direito de propriedade sobre um ativo confere um poder de barganha ex
post para o seu detentor;

� complementaridade de tarefas — as PPPs apresentam uma natureza parti-
cular porque o governo está comprando o serviço e não a obra e a operação
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separadas. A vantagem dessa característica é que, para a disputa do leilão,
os agentes podem se valer de desenvolvimento tecnológico e técnicas de
gestão mais avançadas, que permitem fornecer o serviço em termos da sua
característica funcional e qualidade por um custo mais baixo. A empresa
ganhadora ou o consócio teria o incentivo para minimizar, intertemporal-
mente, os custos totais para prover o serviço. Assim, poderia gastar mais no
investimento inicial para reduzir o custo de operação e manutenção ao lon-
go da operação. Diferentemente das “privatizações” onde o governo perde
o controle sobre o serviço, nas PPPs o governo é parte do desenvolvimento
do projeto e, para tanto, impõe-se um monitoramento e uma regulação
maior;

� financiamento privado e o verdadeiro custo de capital — os defensores das
PPPs identificam como uma das suas principais vantagens o financiamento
privado de bens públicos. Intertemporalmente pode-se chegar a uma redu-
ção do custo de investimento ou do custo de operação (redução do ônus ao
contribuinte) e ter, na prática, um menor custo de capital global;

� incentivos mais eficazes e alocação ótima de riscos. O setor privado é, ge-
ralmente, hábil para mais rapidamente realizar a introdução de produtos
ou tecnologias inovadores e tem maior flexibilidade e pode premiar os fun-
cionários por reduzirem os custos. Para a alocação ótima de riscos deve-se
esperar que a gestão privada só permita assumir o risco com que pode arcar.
A política ótima de estruturação de um projeto é aquela que aloca os riscos
para a parte que tem melhor capacidade e incentivo para lidar com ele.

Riscos privados e os novos projetos de infra-estrutura

Projetos privados de infra-estrutura são sujeitos a regulação governamental,
abrangem serviços considerados essenciais pela sociedade, exigem grandes
investimentos irreversíveis que somente podem ser recuperados no longo
prazo e são oferecidos de forma monopolista. Essa combinação de fatores faz
com que, uma vez implantados, o interesse do poder público e o do investi-
dor privado passem a divergir, e faz com que esses projetos fiquem sujeitos a
pressões dos usuários e ações oportunistas do governo, o que aumenta subs-
tancialmente o risco do investidor. É necessário, portanto, um ajuste ao risco
que permita ao investidor receber um retorno esperado que seja proporcio-
nal ao risco do investimento. Nos projetos de privatização que envolvem ape-
nas a venda de ativos do Estado, como no caso das empresas estatais no
Brasil, nos setores de siderurgia, mineração, transportes, telecomunicações,
energia etc., o ajuste ao risco se faz simplesmente pela redução nas ofertas
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de preço de compra desses ativos nos leilões de privatização. Deparado com
um maior grau de incerteza, o investidor irá descontar os fluxos de caixa
futuros a uma taxa maior, reduzindo o valor presente do ativo. Nesse caso, o
ajuste é completo e nenhuma outra forma de compensação se faz necessária,
o que explica o fato de que a concessão de garantias adicionais na grande
maioria dos países onde ocorreu a privatização de empresas estatais e venda
de ativos de governo é escassa.

Uma vez esgotado o estoque de ativos privatizáveis do Estado, observa-
se que o ritmo de privatizações tende a diminuir, pois resta a privatização de
projetos novos de concessão de infra-estrutura do tipo greenfield, de adminis-
tração mais complexa. Se na venda de ativos o ajuste ao risco é feito no preço
de venda, nos projetos novos essa flexibilidade não mais existe, pois supõe-se
que o investimento exigido para a implantação do projeto já seja o mínimo
necessário. Nesse caso, o ajuste ao risco deverá ser feito de outra forma e, para
mitigar esses riscos, freqüentemente os investidores privados exigem alguma
forma de garantia governamental que tenha o efeito de transferir uma parcela
desses riscos para o poder público. Entre eles, Thobani (1999) destaca garan-
tia do governo contra riscos de mudanças na política ou no clima regulatório,
de quebra de contratos, de custos extras, baixa demanda ou flutuações na taxa
de câmbio ou taxa de juros.

Para atrair investimentos privados em geração de energia, por exem-
plo, na década de 1990 o governo do Paquistão ofereceu uma garantia de
compra da energia gerada a preço fixo. Para os investidores, no entanto, essa
garantia era insuficiente, e o investimento somente foi realizado após o Ban-
co Mundial dar uma contragarantia, por meio de um acordo onde quaisquer
valores desembolsados pelo banco seriam transformados em dívida sobera-
na daquele país junto ao Banco Mundial. Nos anos 1960 e 1970, quando a
rede de auto-estradas espanhola começou a ser construída, o governo espa-
nhol contava com uma escassez de moeda estrangeira e exigiu que os inves-
tidores se financiassem no mercado externo, oferecendo para isso garantias
cambiais que cobriam 75% desses empréstimos. Mais recentemente, na Co-
lômbia, o governo colombiano concordou em reembolsar o concessionário,
se o tráfego fosse menor que 90% de um nível predeterminado, garantindo
assim uma receita mínima para o investidor quando da concessão de um
contrato BOT (build, operate, transfer) para uma nova auto-estrada até o
aeroporto de Bogotá.

Por outro lado, a concessão indiscriminada de garantias contratuais pode
onerar em demasia o Estado, pois ao oferecer essas garantias o governo está
criando um passivo e uma responsabilidade potencial para o futuro. Embora
não produza impacto no caixa do governo no momento presente, esse compro-
misso pode significar um pesado ônus para as gerações futuras. No caso do
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Paquistão, as fortes garantias ofertadas fizeram com que houvesse um excesso
de investimento em geração de energia no país, configurando uma alocação
ineficiente de recursos escassos. No caso das auto-estradas espanholas, a des-
valorização cambial que ocorreu nos anos seguintes acarretou um custo de
US$ 2,7 bilhões aos contribuintes. O caso mais oneroso foi o ocorrido no pro-
grama de concessões rodoviárias do México. Gómez-Ibáñez (1997) relata que,
entre 1989 e 1995, o país construiu 5.120 km de vias expressas por meio de
concessões privadas, o maior programa do mundo de privatização de rodovias
na época. No entanto, erros de licitação, uma concessão inflexível, tráfego
menor do que o esperado, garantias implícitas e uma severa crise cambial
levaram o governo mexicano em agosto de 1997 a assumir o controle de 25
concessões a um custo de US$ 8 bilhões para os cofres públicos.

Quando a rentabilidade do projeto for insuficiente ou o risco excessivo,
o poder concedente pode oferecer vantagens e/ou garantias adicionais que
tornem o projeto viável do ponto de vista do concessionário privado, na forma
de flexibilidades ou opções contratuais. No entanto, o valor dessas opções
raramente é levado em consideração ou incluído na análise de viabilidade
econômica do projeto de forma apropriada devido às limitações das
metodologias tradicionais. No caso das receitas ficarem muito abaixo das ex-
pectativas, por exemplo, o projeto recebe um subsídio governamental propor-
cional à redução na demanda esperada, de forma a manter o equilíbrio
econômico financeiro do contrato. Outras opções também podem estar pre-
sentes, como a opção de estender (ou reduzir) o período da concessão ou o
adiamento de pagamentos devidos ao poder concedente.

Riscos e garantias em projetos de concessão rodoviária

Os riscos associados a projetos de concessão rodoviária têm sido identificados,
mas a sua modelagem é pouco discutida. Trabalhos realizados por Standard
and Poor’s (2002, 2003) concluíram que os modelos de projeção de tráfego
geralmente oferecem resultados otimistas que não se verificam na prática, e
que esses projetos tendem a ter uma performance abaixo das expectativas nos
anos iniciais. Fishbein e Babbar (1996) relacionam os principais riscos a que
uma concessionária responsável pelo financiamento, construção e operação
do projeto está sujeita:

� riscos pré-construção — aquisição e liberação da faixa de domínio, obten-
ção das licenças ambientais e de construção;
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� risco de construção — problemas técnicos e geológicos inesperados, altera-
ção de projeto, atrasos e aumento de custos;

� risco de demanda e receita — baixa demanda de mercado, baixo valor da
tarifa;

� risco de câmbio — flutuação na taxa de câmbio, inconvertibilidade de moe-
da;

� risco de força maior — terremotos, enchentes, guerra;

� risco de responsabilidade civil — indenizações por acidentes;

� risco político — interrupção unilateral do projeto, não-cumprimento do con-
trato de concessão, aumento de impostos;

� risco financeiro — fluxo de caixa insuficiente para o pagamento dos juros
da dívida ou dividendo aos acionistas.

O impacto de cada um dos riscos citados acima dependerá das caracte-
rísticas do projeto em análise. Grande parte do risco financeiro ocorre em fun-
ção das incertezas a respeito das receitas geradas pelo mercado futuro, e devido
às dificuldades de se estimar corretamente o mercado no futuro, o risco de
demanda geralmente é considerado o principal risco de um projeto de conces-
são. O potencial para erros nessas estimativas pode ser ilustrado pelos resulta-
dos do projeto da rodovia M1, na Hungria, que nos primeiros seis meses de
operação conseguiu atrair apenas metade do tráfego esperado. Nos Estados
Unidos, a Dulles Greenway, na Virgínia do Norte, também registrou apenas
34% do nível de tráfego projetado no seu primeiro ano de operação.

Dado que uma parte significativa do fluxo de caixa de um projeto de
concessão é redirecionada ao serviço da dívida, a estabilidade desses fluxos é
de fundamental importância para a minimização do risco de crédito do proje-
to. Assim, uma das formas de viabilizar projetos é estabelecer garantias de
receita que cubram pelo menos o serviço da dívida do projeto, reduzindo o seu
risco de crédito.

De todos os mecanismos de garantia possíveis, as garantias de investi-
mento, de financiamento e de risco cambial são as que expõem o governo ao
maior risco. Na garantia de investimento, o governo dá ao concessionário a
opção de vender a sua participação no projeto por um valor que lhe garante
um retorno mínimo preestabelecido no seu investimento. Embora não haja
custo para o governo no caso do projeto gerar retornos suficientes para o con-
cessionário, nessa modalidade o governo assume todo o risco do projeto, e os
incentivos para obter um bom desempenho no projeto por parte do conces-
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sionário se reduzem consideravelmente. A garantia direta de financiamento
protege o credor contra qualquer deficiência de caixa do projeto, mas também
apresenta um alto risco para o governo. A garantia cambial é relevante apenas
em projetos onde a moeda de financiamento é diversa daquela em que as
receitas são incorridas, mas a experiência mostra que ela também pode repre-
sentar um passivo contingencial alto para o poder público. Outras formas de
suporte, como recursos a fundo perdido e empréstimos subordinados, podem
ser importantes para viabilizar um projeto e têm a vantagem de limitar os
riscos do governo a um valor predeterminado.

Uma alternativa para o desembolso inicial é o pagamento do pedágio-
sombra e a garantia de tráfego ou receita mínima. Nessas modalidades, o cus-
to para o governo é distribuído ao longo do período da concessão, ao invés de
ser concentrado no seu início. No pedágio-sombra, o governo complementa o
pedágio pago por cada veículo que trafega na estrada, por meio de um paga-
mento anual por veículo. O problema com essa garantia é que ela pode ser
onerosa para o governo, se o volume de tráfego for alto; e insuficiente para
garantir o retorno dos investidores, se o volume for baixo, resultando num
aumento de risco do projeto, ao invés de uma redução.

A garantia de demanda mínima, por outro lado, é uma das formas
mais comuns de apoio governamental. Nessa modalidade, o governo com-
pensa o concessionário, se o nível de demanda ou a receita do projeto cair
abaixo de um valor mínimo preestabelecido, sendo o nível de demanda míni-
ma tipicamente estabelecido num patamar de 70% a 90% da demanda pre-
vista. Da mesma forma, o governo pode também exigir uma contrapartida
para o estabelecimento de um piso, na forma de um teto de demanda ou
receita, acima do qual o concessionário repassa toda ou parte da receita ex-
cedente.

A extensão do prazo de concessão é uma das formas de garantia que
menos oneram o setor público, mas, por outro lado, também não protege os
investidores contra eventuais quedas de receita no curto prazo. O incremento
de receitas se dá por meio de concessões governamentais que limitam a cons-
trução de vias alternativas que poderiam desviar o tráfego da rodovia concedi-
da, construção de acessos ou estradas que possam alimentar o tráfego existente,
e a autorização para utilizar a faixa de domínio para outras atividades de gera-
ção de receita. Essa garantia geralmente tem baixo custo para o governo e
pouco impacto sobre a viabilidade econômica da concessão, dada a grande
dificuldade em prever receitas futuras decorrentes dela. Na figura 2 podemos
observar que entre as garantias mencionadas, quatro apresentam o melhor
custo-benefício.
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F i g u r a  2
Alternativas de garantias governamentais
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Fonte: Fishbein e Babbar, 1996.

3. Modelagem e análise de risco

A participação do poder público como garantidor de última instância de uma
PPP faz com que ele tenha uma responsabilidade importante na implantação de
projetos que possuam viabilidade técnica, mas não-econômica no modelo clássi-
co de análise de uma concessão. Esse objetivo pode ser alcançado oferecendo-se
garantias que limitam os prejuízos e reduzem o risco do concessionário, de for-
ma a permitir a realização e a continuidade do projeto. O apoio do governo a
contratos de PPP pode assumir diversas formas, desde a extensão do período
contratual até uma garantia de um valor presente líquido para o projeto ou uma
rentabilidade mínima para o capital investido, representando diferentes graus
de mitigação de risco. Atualmente, a determinação do nível ótimo de tais moda-
lidades de apoio é realizada de forma subjetiva, uma vez que a metodologia
utilizada para a modelagem de projeto (VPL) não comporta a análise do impac-
to das flexibilidades que tais apoios oferecem ao concessionário. No caso brasi-
leiro, onde o governo já chegou praticamente no limite de aumento da carga
tributária, é imperativo haver a valoração dos custos dessas garantias.
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Quando o governo garante um nível mínimo de demanda, elimina a
parcela mais desfavorável da distribuição dos retornos de um projeto. Esse
fato produz dois efeitos financeiros distintos: por um lado, aumenta a média
dos retornos; por outro, reduz o risco do projeto com a eliminação dos estados
mais desfavoráveis. Reduzir o risco de um projeto significa reduzir a taxa de
desconto, o que aumenta o valor do projeto. Mas o objetivo básico do apoio
governamental é oferecer flexibilidade ao concessionário, visando à mitigação
do risco do projeto de concessão. Assim, por definição, a própria existência
desses fatores mitigadores irá alterar o risco do projeto a cada etapa da sua
realização, tornando o cálculo da taxa de desconto apropriada para o projeto
extremamente difícil. A única metodologia que permite determinar o valor de
um programa de apoio governamental contingencial para a viabilização de um
projeto de PPP é aquela que incorpora conceitos de valoração de opções na
sua metodologia, também conhecida como método das opções reais. No méto-
do das opções reais, cada uma dessas distintas formas de apoio é modelada
como opção de que o concessionário ou o próprio poder público dispõe, levan-
do-se em consideração as incertezas do projeto, a irreversibilidade do investi-
mento e as flexibilidades definidas contratualmente. Uma garantia de tráfego
ou de receita, por exemplo, corresponde a uma opção de venda, ou um seguro,
cujo valor pode ser calculado por meio do modelo de Black e Scholes, para os
casos mais simples.

A literatura a respeito da valoração de ativos contingenciais em rodovias
pedagiadas é limitada. Brandão (2002) apresenta uma modelagem da conces-
são da rodovia Presidente Dutra que incorpora o valor da opção de expansão,
de abandono e os efeitos do risco político, e conclui que essas flexibilidades
gerenciais aumentam substancialmente o valor do projeto em relação à mode-
lagem tradicional. Ng e Björnsson (2004) apresentam argumentos a favor do
uso da teoria das opções reais para a análise de um projeto de concessão rodo-
viária, em comparação com os métodos tradicionais de análise de decisão.
Rose (1998) mostra que o valor do projeto da rodovia pedagiada de Melbour-
ne na Austrália (Melbourne Central Toll Project) aumenta consideravelmente
quando é incorporado na análise o valor das opções de acréscimo de receita
disponíveis para a concessionária privada. Bowe e Lee (2004) analisam o pro-
jeto de transporte rápido por trilhos de Taiwan (Taiwan High-Speed Rail
Project), onde o concessionário tem a opção de desenvolver projetos imobiliá-
rios ao longo da via e mostra que o valor dessas opções reduz significativa-
mente o risco do projeto. No entanto, os modelos desenvolvidos para ambos os
trabalhos não analisam o efeito de garantias governamentais sobre esses pro-
jetos. Charoenpornpattana e colaboradores (2002) avaliam dois tipos de subsí-
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dios governamentais: a garantia de preço mínimo e o pedágio-sombra como
uma cesta de opções independentes, mas o seu modelo não considera direta-
mente as garantias de receita. Lewis e Mody (1997) e Irwin (2003) mencio-
nam um estudo realizado pelo Banco Mundial para valorar as garantias de
tráfego e receita oferecidas no projeto da concessão rodoviária El Cortijo-El
Vino, na Colômbia, utilizando modelos de avaliação de opções. Neste artigo,
propomos um modelo de valoração de garantias de tráfego mínimo para o
concessionário e dos desembolsos esperados para o poder público.

Modelagem das garantias

Modelamos uma garantia de tráfego mínimo num projeto de concessão rodo-
viária com o objetivo de determinar o valor e o impacto de tal garantia na
viabilidade econômica e financeira do projeto. Para tanto, consideramos uma
garantia de tráfego onde o poder público se obriga a realizar um pagamento à
concessionária cada vez que o tráfego na rodovia (TMDA — tráfego médio
diário anual) cair abaixo de um piso mínimo preestabelecido durante um de-
terminado período de tempo. Considerando uma tarifa de pedágio constante,
essa garantia é equivalente a uma garantia de receita mínima.

Seja Rt a receita observada do projeto (Rt = TMDAt × tarifa pedágio) no
ano t e Ht a receita mínima garantida pelo governo naquele mesmo ano. Nesse
caso, considerando a garantia recebida, a receita efetiva da concessionária no
ano t será dada por:

R(t) = max (Rt , Ht )

Da mesma forma, o valor G(t) da garantia governamental concedida
naquele ano será:

G(t) = max (0, Ht – Rt) (1)

Dada a incerteza a respeito dos níveis futuros de tráfego e receita, para
a modelagem dessa variável ao longo de todo o período da concessão, consi-
deramos que o tráfego e, por conseqüência, a receita variam estocasticamente
no tempo, seguindo um movimento geométrico browniano (MGB), conforme
é habitual na literatura. Essa modelagem implica que a receita (e o tráfego)
nunca poderá ser negativa e que a sua volatilidade é constante no tempo, e é
representada pela seguinte forma:

dR1 = α1R1dt + σRR1dz (2)
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onde:

dRt é a variação incremental da receita no intervalo curto de tempo dt;
αt  é a taxa de crescimento da receita no intervalo curto de tempo dt;
σR  é a volatilidade da receita;

= εdz dt , onde ε ~ N(0,1) é um processo de Wiener padrão.

Esse processo pode ser completamente especificado, considerando-se
apenas o seu valor inicial R0, a taxa de crescimento em cada ano e a volatilidade
do processo. A equação (2) representa o processo “verdadeiro” de evolução da
receita do projeto. Para efeito de valoração das garantias, no entanto, é neces-
sário utilizar o processo neutro a risco representado pela equação (3):

onde        é o prêmio de risco das receitas e                             e σR são res-

pectivamente o preço de mercado do risco e a volatilidade das receitas.2 Uma
análise mais detalhada desse modelo pode ser encontrada em Hull (2003).

Dado que as receitas, ou mesmo o tráfego do projeto, não são um ativo
de mercado, não é possível determinar diretamente qual o prêmio de risco
apropriado para essa fonte de incerteza. Irwin (2003) sugere uma solução
exógena, onde adota valores arbitrários para a determinação prêmio de risco
das receitas. No entanto, é possível estimar esse valor a partir do processo dos
fluxos de caixa e do valor do projeto. Como a única fonte de incerteza do
projeto é a das receitas, a correlação entre as variações da receita e o mercado
será idêntica à correlação dos retornos do projeto com o mercado, o que faz
com que o parâmetro λ seja uma constante. Assumindo a premissa de que o
valor presente do projeto sem opções é uma estimativa confiável do seu valor
de mercado, podemos determinar o prêmio de risco dos fluxos de caixa do

2 Pelo CAPM o prêmio de risco das receitas é                         , onde                   . Substituindo o

valor de β, multiplicando por           e rearranjando obtemos                                    =

                                   .

(3)
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projeto pelo CAPM e o preço de mercado do risco das receitas λ pode então ser
determinado pela equação (4).

A volatilidade do processo das receitas pode ser observada pelas séries his-
tóricas de outras rodovias semelhantes. A volatilidade do projeto pode ser estima-
da por meio de uma simulação de Monte Carlo aplicada ao fluxo de caixa estocástico
sem consideração das opções, conforme proposto por Copeland e Antikarov (2001)
e adotando-se a modificação proposta por Brandão, Dyer e Hahn (2005), doravante
BDH. Devido ao efeito da alavancagem de custos, a volatilidade dos fluxos de
caixa tende a ser maior do que a volatilidade das receitas, o que reduz significati-
vamente o prêmio de risco das receitas, que é dado por:

Dado o processo neutro a risco das receitas definido em (3), o valor das
opções de garantia é determinado simulando-se diferentes cenários futuros
com um modelo de Monte Carlo, considerando-se a possibilidade de exercício
da opção sempre que o valor da receita em um determinado ano for menor do
que a receita mínima garantida. O valor esperado da opção é então desconta-
do a valor presente pela taxa livre de risco. É importante notar que as opções
de garantia são formadas por uma série de opções européias independentes,
com prazos de maturidade variando entre um e 25 anos. Dessa forma, em
princípio, o seu valor pode ser calculado diretamente pela equação de Black,
Scholes e Merton. No caso, como a taxa de crescimento das receitas também é
variável, optamos por valorar as opções por meio de simulação. Repetindo-se
essa análise para cada um dos 25 anos da concessão, o valor da concessão com
a garantia de receita é obtido simplesmente somando-se o valor presente de
todas as 25 opções ao VPL estático do projeto.

4. Aplicação

Utilizando a metodologia proposta, analisamos a seguir a viabilidade e riscos da
rodovia BR-163 no trecho Cuiabá-MT/Santarém-PA, com cerca de 1.600 km
em pista simples. Consideramos a existência de uma garantia de tráfego e
receita e adotamos os dados de tráfego e estimativas de custo do projeto que
nos foram gentilmente fornecidos pelo Centran — Centro de Excelência em
Engenharia de Transportes.

(4)

(5)
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Por se tratar de uma rodovia pioneira, os riscos de tráfego são significa-
tivos, dado que não há registro confiável do tráfego histórico na rodovia, nem
existem estudos socioeconômicos consensuais que garantam um nível de trá-
fego futuro. Assim, como forma de mitigação de riscos por parte do governo,
modelamos os efeitos sobre a concessão de uma garantia de tráfego mínimo,
com o objetivo de determinar qual seria o nível ótimo dessa garantia e o seu
custo para o governo. Essa garantia dá ao concessionário a opção de recorrer
ao poder público para ser ressarcido de perdas de receita, toda vez que o tráfe-
go observado na rodovia for menor do que um nível preestabelecido.

Consideramos como ano 0 da concessão o ano de 2007, e que a constru-
ção e pavimentação total da rodovia levarão cerca de três anos. Dessa forma,
as primeiras receitas operacionais com pedágio estão previstas para o ano 2,
que corresponde ao ano de 2009. Não haverá cobrança de pedágio no ano 1 e,
nos anos 2 e 3, a cobrança ocorrerá apenas em quatro praças de pedágio,
representando 28% do fluxo total de veículos na rodovia nesses dois anos. A
tarifa básica para o pedágio, adotada no presente trabalho, foi de R$ 7,60. O
horizonte de estudo corresponde ao prazo contratual da concessão de 25 anos,
portanto, o estudo tem início no ano 2007 (ano 0) e término no ano 2032 (ano
25). Foi assumido também um custo de capital próprio de 15% a.a. reais.

Modelagem

O anexo I mostra o fluxo de caixa estático da concessão. O investimento inicial
é de R$ 1.151,3 milhões distribuídos ao longo dos três primeiros anos, consi-
derando-se um financiamento de 70%, e a análise estática indica que VPL da
concessão é de R$ 384,1 milhões. Os resultados encontrados indicam a viabi-
lidade financeira da concessão, visto que o VPL é positivo. Esse resultado, no
entanto, não é suficiente para que o concessionário possa tomar sua decisão,
pois não fornece uma indicação dos riscos envolvidos na implantação e opera-
ção do projeto, o que somente pode ser feito por meio de uma modelagem
estocástica. Para tanto, foram considerados: uma volatilidade de tráfego de
6% a.a. e um nível de tráfego inicial de 106.506 veículos, equivalentes diários
referenciados ao ano de 2004 nas 13 praças de pedágio da rodovia e que estão
sujeitos a um crescimento mais acentuado nos anos iniciais da concessão. A
análise de risco do projeto realizada pela simulação de Monte Carlo, conside-
rando agora a incerteza sobre o nível futuro de tráfego, indica que o VPL do
projeto tem um desvio-padrão de R$ 258,1 milhões, conforme podemos obser-
var na figura 3, o que indica que o projeto apresenta um risco alto. Essa análise
não incorpora o valor e os impactos sobre o projeto de possíveis garantias que
o governo pode oferecer para tornar o projeto mais atrativo.
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F i g u r a  3
Distribuição do VPL da concessão

Valoração das opções

As opções de garantia serão exercidas sempre que a receita real em um deter-
minado ano for menor do que a receita mínima preestabelecida no contrato de
concessão. Para um prazo de concessão de 25 anos, essas garantias podem ser
modeladas com uma série de 25 opções européias, com prazo de maturidade
entre um e 25 anos. Dos parâmetros necessários para a completa definição do
processo das receitas, falta apenas a determinação do prêmio de risco para a
modelagem neutra a risco. Esse parâmetro é obtido endogenamente por meio
da taxa esperada de retorno para o projeto e da volatilidade dos fluxos de caixa.

A simulação do fluxo de caixa estocástico do projeto realizado conforme
proposto por BDH (2005) indica que a volatilidade dos fluxos de caixa é de
24,4%.3 Assumindo uma taxa livre de risco de 7% a.a., o prêmio de risco dos
fluxos de caixa é dado por [ ]( )− = − =μ β 8%C mr E R r , e pela equação (3)
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Garantia = Σ Opçãoi(1–T)
i=1

n
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obtemos λσ = =0,06
0,08 0,02

0,244R . Isso implica que o prêmio de risco das re-

ceitas pode ser determinado pelo prêmio de risco e da volatilidade do projeto,
ou do seu fluxo de caixa. Dado o processo neutro a risco das receitas definido
em (2) e o valor do exercício em cada ano, considerando uma receita mínima
equivalente a 70% do seu valor esperado, o valor da opção é determinado por
simulação. Levando-se em conta que os custos operacionais independem do
nível da receita, o valor do projeto aumenta do valor agregado de todas as
opções deduzido o valor dos impostos devidos.

onde T representa os impostos devidos.

O efeito das garantias de receita ao nível de 70% se reflete num aumento
líquido no valor do projeto de R$ 219,8 milhões, por meio de uma complemen-
tação de receita que ocorrerá sempre que o valor observado for menor do que o
piso preestabelecido. Outra vantagem importante da garantia de receita é a sig-
nificativa melhora na distribuição de risco do projeto devido à eliminação da
probabilidade de ocorrência de situações desfavoráveis extremas, já que essa
garantia tem o efeito de um seguro. O resultado é que as possibilidades de ocor-
rerem resultados muito desfavoráveis são eliminadas, sem prejuízo da probabi-
lidade de haver resultados melhores. Na figura 4 podemos observar o impacto
da garantia de tráfego de 70% na redução de risco do projeto, onde fica clara a
mudança do perfil da distribuição de risco da concessão.

F i g u r a  4
Distribuição do VPL da concessão com garantia de tráfego de 70%
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Outros níveis de garantia terão impactos distintos sobre o valor e risco
do projeto, e na figura 5 podemos observar como esse aumento de valor ocorre
à medida que o nível mínimo de garantia de tráfego aumenta. Uma garantia
de 80%, por exemplo, praticamente dobra o VPL da concessão ao mesmo tem-
po em que reduz consideravelmente o seu risco.

F i g u r a  5
Valor do projeto em função do nível de garantia

Valor dos pagamentos esperados

O valor esperado dos pagamentos a serem realizados em cada ano pelo gover-
no para honrar as garantias contratuais de receita mínima pode ser estimado
modelando-se o processo estocástico verdadeiro das receitas definido em erro!
A origem da referência não foi encontrada. E aplicando-se a regra de decisão
da equação (1). Note que, diferente do modelo utilizado para avaliação do
valor da garantia para o concessionário, para a determinação da probabilidade
de ocorrência dos pagamentos futuros e o seu valor, é necessário adotar o
processo verdadeiro da evolução das receitas, uma vez que a opção será exercida
sobre o seu valor real. Por meio de uma simulação com 10 mil iterações é
calculado o valor da garantia em cada ano e cada iteração. O gráfico da figu-
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ra 6 apresenta o valor dos pagamentos esperados em função do ano da conces-
são e do nível da garantia oferecida. Podemos observar que o valor dos paga-
mentos esperados é praticamente nulo para valores de garantia abaixo de 50%,
e cresce com o número de períodos e com o aumento do valor da garantia. Isso
significa que os maiores pagamentos esperados tendem a ocorrer nos anos
finais da concessão.

F i g u r a  6
Valor esperado dos pagamentos futuros

Para efeito de ilustração, analisamos que, com mais detalhes, o paga-
mento esperado para um nível de garantia e ano específicos corresponde a
apenas um dos nós da malha da figura 6. A distribuição de probabilidades do
pagamento esperado para o ano 10 da concessão, considerando um nível de
garantia de receita de 70%, é apresentada na figura 7. O seu valor esperado
é de R$ 2,1 milhões, com uma probabilidade de 93,7% do pagamento ser
zero.

Embora o valor esperado seja pequeno em relação ao volume do proje-
to, pagamentos significativamente maiores são passíveis de ocorrer, embora
com probabilidade muito pequena, como podemos ver na distribuição cumu-
lativa da figura 8 (95% de probabilidade de ser menor do que R$ 10 milhões e
99% de ser menor que R$ 60 milhões).
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F i g u r a  8
Distribuição do pagamento no ano 10
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Custo das garantias

Já que determinamos o valor esperado e a probabilidade de incorrer num
pagamento no futuro, qual seria o valor presente do custo desses pagamen-
tos futuros? Intuitivamente podemos pensar em simplesmente obter o valor
presente descontando desses pagamentos futuros a taxa livre de risco. Infe-
lizmente, nesse caso, estaríamos ignorando o risco dos pagamentos futuros,
pois o nível de tráfego, e, conseqüentemente, as receitas do projeto são
correlacionados com o mercado e, portanto, sujeitas a risco sistemático. Des-
sa forma, o risco para o governo é real no sentido em que uma redução do
nível de atividade econômica no mercado afetará negativamente as receitas
da concessão, fazendo com que o governo seja obrigado a honrar garantias,
no momento em que suas receitas de impostos também se reduziram. Uma
análise que não leve isso em conta subestimará o custo dessas garantias.
Devido ao princípio da não-arbitragem, sabemos que o valor de mercado das
garantias de receita para o governo deve necessariamente ser igual ao valor
para o concessionário, já calculado anteriormente. Por outro lado, essa aná-
lise simplificada pode fornecer alguma indicação dos custos para o governo,
se considerarmos que a correlação dos pagamentos devidos com o valor dos
demais ativos e passivos do governo é fraca. Isso poderia ocorrer, por exem-
plo, se considerarmos que o tráfego rodoviário é mais fortemente correlacio-
nado com o PIB da região que ele serve do que com o PIB agregado do país,
considerando-se a diversidade dos níveis de desenvolvimento e crescimento
das regiões do Brasil. Nesse caso, uma redução no preço internacional da
soja que reduza o tráfego na BR-163, por exemplo, poderia ser compensada
por um aumento de demanda em outra região, como as exportações de mi-
nério de ferro de Carajás. Nesse caso, a receita do governo não seria afetada
por um menor tráfego na rodovia.

Desconsiderando os riscos associados ao pagamento das garantias, ob-
temos valores significativamente menores para o custo total esperado das ga-
rantias de receita para esse projeto. Os custos dos diferentes níveis de garantias
estão ilustrados na figura 9, onde podemos ver uma comparação do valor da
garantia para o concessionário com o seu custo para o governo, considerando-
se que as receitas do governo não têm nenhuma correlação com os riscos do
projeto.
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Levando-se em conta um nível hipotético de garantia de receita de 70%,
o valor esperado do pagamento total para esse nível de garantia é de R$ 24,5
milhões. A figura 10 mostra que existe uma probabilidade de 73,3% do custo
ser zero, 80,36% de ser menor que R$ 10 milhões para o governo e de 90% de
ser menor do que aproximadamente R$ 71 milhões.

5. Conclusões

Dado que o estoque de ativos privatizáveis do Estado se reduziu devido à ven-
da de empresas estatais ocorrida na década de 1990, os próximos projetos de
investimento privado em infra-estrutura pública tendem a ser projetos pionei-
ros. Neste artigo apresentamos uma análise do problema do investimento pri-
vado em projetos de infra-estrutura pública e concluímos que para algumas
classes de projetos, pode ser necessário que os riscos sejam repartidos também
pelo governo por meio de garantias contratuais. Uma das formas que essas
garantias podem tomar é a de estabelecer um piso de receita, abaixo do qual o
concessionário recebe um subsídio governamental, e mostramos que garantias
de receita podem ser uma alternativa econômica para viabilizar projetos de
infra-estrutura pública, onde os riscos são tais que não atraem os investidores
privados. Por outro lado, a determinação do nível ótimo de risco é de funda-
mental importância para evitar que essas garantias sejam dadas em excesso ou
que sejam insuficientes, e propusemos uma modelagem matemática que per-
mite determinar o valor agregado ao projeto pela garantia governamental por
meio de uma análise quantitativa para diversos níveis de suporte.

A metodologia proposta neste artigo pode ser utilizada pelo governo
para avaliar as garantias a serem oferecidas em projetos de PPP, e pode, ainda,
permitir que se calibre o nível de garantia ótimo em função do grau de redu-
ção de risco desejado. Para as PPPs que estão em estudo pelo governo federal
e pelos governos estaduais, a aplicação desta metodologia pode auxiliar na
indicação da melhor alternativa de modelagem contratual para o poder públi-
co. Para o governo, a concessão de garantias pode servir para alavancar a sua
capacidade de investimento, redirecionando os seus recursos do financiamen-
to de obras públicas para a constituição de uma reserva técnica das garantias,
contanto que sejam tomados os cuidados necessários na seleção dos projetos
que irão compor o seu portfólio de PPPs.

Apesar de termos analisado apenas o caso de um piso de receita, o mo-
delo apresentado é flexível o suficiente para lidar também com um teto de
receita, bem como outras formas de garantia como, por exemplo, a adoção de
um modelo de prazo de concessão variável (LPVR) conforme sugerido por
Engel, Fisher, Galetovic (2000).
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Investimentos (R$ 1.000,00) 

E G J1 J J 
Investimento Invest. Acum
acumulado Depreciação líquido 

0 2007 307.852 307.852 307.852 307.852 
1 2008 359.161 359.161 667.012 (12.314) 654.698 
2 2009 359.160 359.160 1.013.858 (27.792) 986.066 
3 2010 0 986.066 (44.081) 941.985 
4 2011 0 2.554 1.189 490 4.233 946.217 (44.821) 901.396 
5 2012 0 3.704 1.189 781 5.674 907.070 (45.058) 862.012 
6 2013 0 18.885 1.638 4.167 24.691 886.703 (45.354) 841.349 
7 2014 0 35.418 1.189 1.072 37.679 879.029 (46.669) 832.360 
8 2015 0 44.746 1.638 4.231 50.614 882.974 (48.835) 834.139 
9 2016 80.126 41.492 1.189 1.542 124.350 958.489 (51.940) 906.549 

10 2017 71.179 13.831 1.189 490 86.688 993.238 (59.906) 933.332 
11 2018 71.179 0 4.081 3.988 79.248 1.012.581 (66.216) 946.365 
12 2019 71.179 0 1.189 762 73.130 1.019.495 (72.327) 947.168 
13 2020 57.176 0 18.534 5.501 81.211 1.028.378 (78.423) 949.956 
14 2021 15.167 0 1.189 0 16.357 966.312 (85.698) 880.614 
15 2022 15.167 0 9.093 1.344 25.604 906.218 (87.847) 818.372 
16 2023 46.882 0 1.470 3.895 52.247 870.618 (90.622) 779.997 
17 2024 46.882 0 1.189 781 48.852 828.848 (96.735) 732.113 
18 2025 46.882 0 1.638 4.992 53.512 785.625 (103.606) 682.019 
19 2026 89.562 0 1.189 1.072 91.823 773.842 (112.232) 661.610 
20 2027 98.098 0 1.189 0 99.287 760.897 (128.974) 631.924 
21 2028 51.216 0 3.913 4.948 60.077 692.001 (152.179) 539.821 
22 2029 25.608 0 1.189 490 27.287 567.108 (173.000) 394.108 
23 2030 123.196 0 3.545 4.813 131.555 525.663 (189.036) 336.626 
24 2031 123.196 0 1.189 762 125.147 461.774 (262.831) 198.942 
25 2032 164.262 0 16.178 490 180.929 379.871 (379.871) 0 

1.026.172 1.196.959 160.629 75.998 46.608 2.506.366 2.223.131 

Veículos Total 
Ano da  

concessão 
Ano-  

calendário 
Investi- 
mento  

Manu- 
tenção Melhorias 

Equipa- 
mentos 

 

Custos Operacionais (R$ 1.000,00) 
J-Custos J-Custos J-Custos J-Custos 

Total custos 

Seguros operacionais 

0 2007 

1 2008 0 0 0 0 0 0 

2 2009 8.566 15.689 5.570 1.080 8.137 39.042 

3 2010 8.593 15.689 6.234 1.080 8.077 39.673 

4 2011 14.644 33.032 11.146 1.080 7.857 67.758 

5 2012 19.015 33.032 11.146 1.080 7.610 71.882 

6 2013 23.369 33.032 11.146 1.080 7.338 75.964 

7 2014 23.369 33.032 11.146 1.080 7.045 75.672 

8 2015 23.369 33.032 11.146 1.080 6.734 75.360 

9 2016 23.369 33.032 11.146 1.080 6.404 75.030 

10 2017 23.369 33.032 11.146 1.080 6.058 74.684 

11 2018 23.369 33.032 11.146 1.080 5.696 74.322 

12 2019 23.369 33.032 11.146 1.080 5.329 73.955 

13 2020 23.369 33.032 11.146 1.080 4.956 73.583 

14 2021 23.369 33.032 11.146 1.080 4.578 73.204 

15 2022 23.369 33.032 11.146 1.080 4.194 72.821 

16 2023 23.369 33.032 11.146 1.080 3.804 72.431 

17 2024 23.369 33.032 11.146 1.080 3.409 72.035 

18 2025 23.369 33.032 11.146 1.080 3.006 71.633 

19 2026 23.369 33.032 11.146 1.080 2.598 71.224 

20 2027 23.369 33.032 11.146 1.080 2.183 70.809 

21 2028 23.369 33.032 11.146 1.080 1.761 70.387 

22 2029 23.369 33.032 11.146 1.080 1.332 69.958 

23 2030 23.369 33.032 11.146 1.080 895 69.522 

24 2031 23.369 33.032 11.146 1.080 452 69.078 

25 2032 23.369 33.032 11.146 1.080 8.647 77.274 

518.197 758.074 257.010 25.920 118.101 1.677.302 

Conser- 
vação 

Salários e  
encargos 

Ano da  
concessão 

Ano-  
calendário 

Desp.   
G&A 

Serviços  
terceirizados 

Anexo 2
Investimentos e custos operacionais

.
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