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Este trabalho apresenta os resultados da avaliacdo da implementacdo do Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar (Pronaf) desenhada a partir dos eixos contetido, contexto, capacidade,
compromisso e clientes/coalizdes. Além de analise documental, foram realizadas entrevistas e grupos
focais. Os resultados corroboram a necessidade de convergéncia entre as vertentes top-down e bottom-
up para a andlise da implementagéo de politicas publicas e pontuam como entrave mais significativo
ao éxito do programa as deficiéncias do sistema de assisténcia técnica. Por outro lado, observam-se
expressivos avangos quanto a estrutura de governanga, que possibilita o equacionamento das deman-
das portadas pelos diferentes atores e que fomenta atualizacOes constantes no escopo do programa,
podendo assegurar a manutencdo da qualidade operacional alcancada.
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La evaluacion de la implementacion del Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar — nuevas perspectivas de analisis

Este trabajo presenta los resultados de la evaluacion de la implementacion del Pronaf realizada bajo
los criterios de contenido, contextualizacién, capacidad, compromiso y clientes/coaliciones. Ademads
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! O presente artigo nasceu de uma reflexdo sobre um projeto de assisténcia técnica realizado pela Fundacdo Getulio
Vargas com o propdsito de oferecer instrumentos e categorias de analise ao governo federal para a avaliacdo de pro-
gramas publicos de subsidio ao crédito agricola. Um trabalho anterior contou com a colaboracdo do prof. José Cezar
Castanhar, coordenador do projeto de consultoria, a quem os autores agradecem a orientacdo técnica que permitiu
os desenvolvimentos conceituais e empiricos posteriores aqui empreendidos. Uma versdo muito preliminar foi apre-
sentada no XXXV Encontro da Associagdo Nacional de Programas de Pesquisa e P6s-Graduagdo em Administracdo
(ENANPAD 2011). O atual desenvolvimento é fruto de continuada colaboracgéo entre os autores.
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del andlisis documental, se realizaron entrevistas y grupos focales. Los resultados apuntan la nece-
sitad de convergencia de las perspectivas top-down y bottom-up en el andlisis de la implementacion
de politicas publicas e indican las deficiencias del sistema de asistencia técnica como la barrera mas
importantes para el éxito de dicho programa. Por otra parte, se observan significativos avances con
relacion a la estructura de gobernanza que posibilita el atendimiento de las demandas de los distintos
actores y produce actualizaciones frecuentes en el formato del programa, lo que puede garantizar la
manutencién de la calidad operacional alcanzada.

PALABRAS CLAVE: politicas publicas; implementacion; evaluacién formativa; Pronaf.

Evaluation of Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar implementation —
new perspectives of analysis

This paper presents the results of Pronaf’s implementation evaluation based on the following criteria:
content, context, capacity, commitment and clients/coalitions. Beyond the documental analysis, the
methodology has used interviews and focus groups. The results highlight the necessity of convergence
between the perspectives top-down and bottom-up for the analysis of implementation of public policies
and indicate technical assistance deficiencies as the most important obstacles for the success of the
program. On the other hand, there are meaningful improvements on the governance structure, enabling
the settlement of demands brought up by different actors and that enhances frequent updates in the
scope of the program , thus ensuring the maintenance of the operational quality achieved.

Keyworbs: public policies; implementation; formative evaluation; Pronaf.

1. Introducao

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) foi instituido em
1996 na sequéncia de uma série de programas governamentais de apoio ao pequeno produtor
rural que tinham como objetivo promover o desenvolvimento rural em regioes deprimidas ou
de baixa renda.

A amplitude atual da politica em questdo ganha contornos nitidos em face dos mais de
14 milhdes de contratos de crédito rural firmados entre 2003-10, que totalizaram aproxima-
damente 60 bilhoes de reais em financiamento. Suas linhas de crédito beneficiam agricultores
vinculados a reforma agrdria, a agroecologia, a agroindustria, com linhas especificas para
microagricultores, mulheres, jovens, dentre outros.

A magnitude do Pronaf justifica as sucessivas avaliacoes de que esse programa tem sido
objeto, projetadas fundamentalmente para aferir seus resultados e impactos no contexto do
desenvolvimento rural no que concerne a ampliacdo do acesso ao crédito rural, geracdo de
emprego e renda etc.

Nesse contexto, toma-se, por exemplo, estudo conduzido por Mattei (2005) nos 100
municipios que mais contrataram crédito rural no periodo de 2001 a 2004, que constata a
influéncia do Pronaf, dentre outros, sobre a elevacdo da producdo agregada total e sobre a
arrecadacdo municipal prépria.
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Por outro lado, sdo incomuns as avaliacoes sobre o Pronaf voltadas a sua implementa-
cdo, “the ability to forget subsequent links in the causal chain so as to obtain the desired results”
(Pressman e Wildavky, 1973:xv), em que pese a estatura da referida politica, mobilizadora de
substanciais recursos orcamentarios e sustentada por uma complexa rede de agentes publicos,
privados e atores sociais.

Na verdade, grande parte dos estudos sobre politicas publicas, tributarios da vertente
analitica top-down, focam a fase de formulacdo da acdo governamental, etapa racional e com-
preensiva, pressupondo a implementacdo como fase meramente linear guiada estritamente
pela formulacdo. Nédo sé os pesquisadores, mas também os burocratas brasileiros no nivel
federal (Puppim de Oliveira, 2006) assumem que o sucesso da politica depende sobremaneira
da conformidade do planejamento, a partir do qual alteracOes verificadas durante a imple-
mentacdo da politica sdo entendidas como “desvios de rota”.

Contudo, “as vicissitudes da implementacdo de programas governamentais tém sido
entendidas como uma das dimensdes cruciais — sendo a variavel central — para a explicacdo
do insucesso dos governos em atingir os objetivos estabelecidos” (Neep, 1999:98).

Aceita a andlise de que os “programas raramente sdo implementados de acordo com sua
concepgao original” (Neep, 1999:108), o presente trabalho revela os resultados de uma ava-
liagdo formativa (ou de processos) sobre a implementagédo do Pronaf desenhada com foco nos
elementos referentes ao contetido, contexto, compromisso, capacidade e clientes/coalizoes do
programa em questao.

2. Dilemas de cima a baixo na implementacao de politicas publicas

As politicas publicas sdo o produto do governo, mas sua construcéo é resultado de um com-
plexo jogo social do qual participam inimeros atores. Num texto em que introduz os conceitos
bésicos de politica publica, Saravia (2006:32) apresenta as etapas do processo das politicas
publicas — o canonico policy cycle — resumidamente identificado pelas fases de formulacéo,
implementacéo e avaliacdo. O autor circunscreve essa construcdo tedrica como “pouco mais
que mero exercicio de compreensio”.

Embora haja razoes pragmaticas para dividir o processo das politicas publicas em esta-
gios, sua analise s6 teria a ganhar se superasse definitivamente essa 1dgica sequencial planeja-
mento-implementac¢do-avaliacdo. O modelo propugnado pelo referido ciclo de politicas supoe
uma clara separacdo entre atividades de decisdo e execugao, entre tarefas de politicos e bu-
rocratas, como se as decisoes politicas ndo levassem em conta pardmetros técnicos e as acoes
de administradores ndo tivessem nenhum sentido politico. Na verdade, planejamento, im-
plementagéo e avaliacdo fazem parte da “formac&do” da politica (Lustosa da Costa, 1992:18),
processo magmatico cujos elementos constitutivos sdo de dificil identificagéo.

Na classica visdo do policy cycle, a dindmica de implementacdo das politicas ptblicas
é considerada de maneira estatica e linear. A vontade politica, traduzida em planos ou pro-
gramas, seria automaticamente implementada de cima para baixo. Essa leitura, tributdria da
tradicdo top-down, focaliza a etapa de formulacéo e, a partir dai, reduz a andlise aos mecanis-
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mos necessarios para assegurar elevados niveis de fidelidade da implementacdo ao desenho
inicial. Partindo do pressuposto de que a acdo governamental é marcada, dentre outros, “pela
informacéo perfeita, recursos ilimitados, coordenacdo perfeita, controle, hierarquia, clareza
de objetivos”, os problemas de implementacio sdo entendidos como meros “desvios de rota”
(Neep, 1999:101).

O estudo de situagdes concretas revela que sdo raras as situagdes nas quais os progra-
mas sdo implementados em completa sintonia com o desenho previsto por seus formuladores.
Isso porque, a despeito da crenga irrealista na possibilidade de garantir completa fidelidade da
“politica em acdo” a “politica formulada”, o ciclo de politicas puiblicas é marcado por negocia-
¢do, ambiguidade de objetivos, recursos limitados, informacao escassa (Neep, 1999).

A leitura estreita da implementacdo como desdobramento inequivoco da etapa de for-
mulacdo de politicas, embora endossado pela perspectiva top-down, também revela que a
literatura de politicas ptblicas relegou por muito tempo a importancia dessa etapa no ciclo de
politicas publicas (Najam, 1995).

Somente na década de 1970 é publicado o trabalho seminal de Pressman e Wildavsky
— Implementation —, que sublinha a importéancia da andlise da implementacao de politicas
com base na observacdo do retumbante fracasso logrado por um programa de desenvolvimen-
to econdmico executado pelo governo norte-americano.

Assim, os debates travados em torno da questdo da implementacdo orbitam em torno
de duas correntes de pensamento principais — top-down e bottom-up — que se diferenciam
quanto a perspectiva de andlise do fluxo de decisdes acerca das politicas publicas.

Os estudiosos da abordagem top-down, majoritariamente prescritiva, iniciam a analise
sobre as politicas publicas nos niveis centrais do processo de tomada de decisdo, com foco
sobre os individuos revestidos de autoridade legal para a formulacdo de programas, e descem
pela estrutura hierarquica visando a examinar em que grau os objetivos tracados foram alcan-
cados e o nivel de fidelidade da implementagédo em relacdo ao desenho da politica (Najam,
1995). A atencdo esta voltada para a hierarquia formal da organizacdo e para os mecanismos
de controle e comunicagio responsaveis por disseminar a politica formulada no nivel central
para os demais agentes implementadores da cadeia (Barrett, 2004).

Nos anos iniciais da década de 1980, ganha forca a matriz de analise bottom-up. Essa
nova proposta, de corte descritivo, foca sua analise no universo de atores envolvidos na im-
plementacdo da politica no nivel local/operacional. A perspectiva bottom-up critica o foco
excessivo que sua antecessora concedia ao ntcleo central dos tomadores de decisdo e a es-
trutura racional-legal da organizacdo, tendendo a negligenciar as interagdes organizacionais
e os demais atores envolvidos na acdo governamental ou a considera-los simplesmente como
empecilhos a implementacdo (Monteiro, 2004?; Najam, 1995; Sabatier, 1986).

As reflex0es oferecidas por essa perspectiva permitem entender que as falhas na imple-
mentacao de politicas publicas ndo sdo exclusivamente motivadas por “desvios de rota” em
comparacao ao desenho da agdo governamental, mas que recursos, prioridades e influéncia
dos implementadores variam ao longo do tempo, impactando sua disposi¢do em colaborar
com a execuc¢do do programa; que variacoes observadas durante a implementacdo podem de-
correr da decisdo prépria dos agentes implementadores (Rorri e Freeman apud Neep, 1999); e
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que esses agentes, no nivel operacional (street level bureaucracy), gozam de razoavel margem
de discricionariedade na oferta dos bens e servicos (Subirats, 1982). Nesses termos, a adesdo
da burocracia operacional a estratégia formulada pelos tomadores de decisao dependeria de
estruturas de incentivos (Neep, 1999).

Fatalmente a abordagem bottom-up também foi alvo de criticas dos pesquisadores fi-
liados a leitura top-down no que tange ao risco de enfatizar excessivamente o potencial dos
atores periféricos em relacdo aos tomadores de decisdo centrais ou mesmo quanto a sua inca-
pacidade em sistematizar os fatores que afetam o comportamento dos diversos atores envol-
vidos no processo de implementacdo (Sabatier, 1986).

Em que pesem as diferencas apontadas entre as abordagens top-down e bottom-up, ha
razoavel convergéncia entre os pesquisadores sobre a necessidade de combinar os méritos
de ambas as abordagens quanto a analise das politicas publicas (Puppim de Oliveira, 2006;
O’Toole, 1986).

Com base neste pressuposto, Najam (1995) constréi uma matriz analitica, denomina-
da 5Cs, que sintetiza um conjunto de cinco variaveis inter-relacionadas definidas a partir do
acumulo da literatura temadtica, tidas como determinantes do processo de implementacdo de
politicas publicas.

Em sua proposta analitica, Najam (1995) parte do entendimento de que a implemen-
tagdo ndo é um mero problema administrativo, mas, como processo politico intrinsecamente
complexo, desenvolve-se por meio de uma complexa rede formada por multiplos atores que
operam em varios niveis. Em sintese, Najam (1995:34) conceitua a implementacdo “as a dy-
namic process of negotiation between multiple actors, operating and multiple levels, within and
between multiple organizations”.

A matriz proposta pelo autor considera cinco variaveis interconectadas, conforme ilus-
tra a figura 1, frequentemente identificadas por outros pesquisadores como variaveis-chave ao
processo de implementacdo, quais sejam: (i) contetido, (ii) contexto, (iii) compromisso, (iv)
capacidade e (v) clientes (ou beneficidrios) e coalizacoes.

Figura 1
Matriz dos 5 Cs

Clients and Coalitions

ROASN

Context «¢ p Content

<

Commitment

Capacity

Fonte: Najam, 1995:35.
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A variavel contetido preocupa-se com os objetivos da politica; com a forma pela qual a
questao central da politica é problematizada, isto €, sua teoria causal; e com as estratégias
formuladas para seu alcance. Embora fortemente vinculados, esses aspectos precisam ser con-
siderados separadamente.

Por meio da variavel contexto, Najam sugere a consideragdo dos aspectos sociais, econo-
micos, politicos e legais envoltos no ciclo de politicas publicas, mas direcionados as dindmicas
institucionais (ou interinstitucionais), para ndo transformar a analise numa verdadeira caixa
preta que busca entender amplamente as variaveis de contexto.

No caso brasileiro, por exemplo, Abrticio (2006) advoga a tese segundo a qual o fe-
deralismo pos-redemocratizacdo demandou o estabelecimento de processos de negociacio,
coalizdes, inducoles, isto €, processos de coordenacdo intergovernamental para assegurar a
adesdo dos governos locais as politicas federais.

A principal contribuicido desta variavel é a identificacdo dos atores institucionais cen-
trais; das relagdes de poder e de interesses existentes entre e dentro destas instituicOes; e das
mudancas as quais as instituicoes sdo submetidas para implementar a politica e alcangar seus
objetivos.

A variavel compromisso, embora habitualmente vinculada a escola bottom-up, relaciona-
se também com a “disposi¢do” dos tomadores de decisdo centrais em implementar a politica.
Mas existem diferencas entre ambas as abordagens. Pela vertente bottom-up o nivel de com-
promisso dos implementadores seria decisivamente influenciado pelo contexto institucional
e pelo comportamento dos beneficidrios e coalizdes. No caso da vertente top-down, o nivel de
compromisso € funcdo do contetido da politica e da provisdo de capacidades (recursos) para
implementd-la, elementos que podem ser controlados pelo topo.

A variavel capacidade de implementacdo é unanimemente destacada pela literatura te-
matica. A proposta de Najam é trata-la como recursos administrativos que, basicamente, con-
siderariam: tamanho e niveis de conhecimento das institui¢des de apoio; conhecimento sobre
o problema e acesso a informacoes confidveis para monitoramento; mecanismos de incentivo
ou sang¢do ao comportamento; e estrutura fisica (tecnologia, instalacoes etc.).

Finalmente, enquanto as quatro varidveis tratadas até o momento focaram os mecanis-
mos governamentais para a implementacdo de politicas, a variavel beneficidrios/coalizagoes
mira os atores ndo estatais, sobretudo aqueles para os quais a politica estd focada, que po-
dem acelerar, retardar ou direcionar a implementacdo, bem como os grupos de interesse que
podem igualmente influenciar a politica com posturas opositivas ou colaborativas. Deve-se
mapear os atores mais influentes e analisar as estratégias que utilizam para impactar o curso
da politica em implementacao.

Detalhada a matriz analitica construida por Najam, é adequado verificar sua aderéncia
aos postulados formulados pelos pesquisadores da area. O’'Toole (1986), apds a andlise de
centenas de estudos temadticos, sintetiza as variaveis frequentemente apontadas pelos autores
como cruciais ao processo de implementacéo: caracteristicas da politica (clareza e especifici-
dade dos objetivos e procedimentos, validade da teoria causal) e disponibilidade de recursos.
Outros fatores frequentemente aventados sdo as percep¢des dos agentes implementadores;
alinhamento com os beneficidrios; nimero de atores etc.
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Os achados de O’'Toole reforcam o entendimento de que a construcdo de Najam abarca
as variaveis determinantes para a analise do processo de implementacéo de politicas publicas,
sendo, portanto, adotada neste estudo como referencial tedrico para a avaliacdo de processos
do Pronaf.

3. Escopo e contetido da avaliacao formativa

Os estudos avaliativos preocupados com o funcionamento de determinada politica sdo cha-
mados de avaliacdo formativa (ou avaliacdo de processos ou avaliacio da implementacdo).
A avaliagdo formativa é realizada durante a implementagdo da politica com foco em seu
funcionamento, permitindo a realizacdo de alteracOes para a melhoria do programa ainda
durante sua execucdo (eficiéncia) (Cohen e Franco, 2004; Monteiro, 2004; Lustosa da Costa
e Castanhar, 2003, Neep, 1999).

A literatura sobre avaliacdo, no entanto, apresenta significativas imprecisoes conceitu-
ais. No Evaluation handbook da Fundacdo W. K. Kellogg, por exemplo, os autores nao diferen-
ciam a avaliacdo formativa do monitoramento. Na verdade, ndo parecem preocupados com
conceitos mais precisos quando afirmam que “every project director has used implementation
evaluation, whether or not they have labeled it as such” (W. K. Kellogg Foundation, 2005:24).

A constatagao revela que a literatura sobre avaliagcdo é composta por muitos manuais
com conteudo funcionalista, tecnicista, cujo interesse primordial é fornecer um roteiro ope-
rativo para a realizacdo das avaliacdes valendo-se da sugestdo de perguntas-chave, etapas,
formuldrios padréo etc.

Tais manuais, em geral, tangenciam a discussio conceitual sobre a avaliacdo formativa/
avaliacdo de processos. Assim, prevalece o emaranhado conceitual, nas palavras de Lustosa
da Costa e Castanhar (2003), manifestado na multiplicidade de conceitos, de tipologias de
avaliacdo e de metodologias. E embora a avaliacdo formativa vise fornecer “informacoes para
que a equipe do programa possa melhorad-lo” (Worthen, Sanders e Fitzpatrik, 2004:50), a
existéncia de inadequacdes conceituais acarreta em “estudos de avaliacdo [que] ndo conse-
guem levar a melhorias significavas nos programas que julgam” (Worthen, Sanders e Fitzpa-
trik, 2004:57).

Assim, antes de investir esfor¢os em buscar na literatura elementos que possam subsidiar
o desenho metodolégico da avaliacdo formativa, é necessdrio consolidar o seu entendimento.

Essa modalidade de avaliacdo é “an evaluation of the internal dynamics of implementing
organizations, their policy instruments, their service delivery mechanisms, their management
practices, and the linkages among these” (OCDE, 2002:30).

A avaliacdo de processos/formativa lida com a apreciacdo das estratégias, processos,
etapas, estruturas adotadas na implementacédo de uma politica visando a andlise de trés eixos
principais de questdes: (a) dos fatores condicionantes da eficiéncia da politica, seus pontos
fortes e fracos, barreiras e oportunidades (Monteiro, 2004?; Lustosa da Costa e Castanhar,
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2003; Rua, 1998); (b) do grau de adesdao da implementacdo ao desenho original da politica
(Holanda, 2006; Monteiro, 2004?); e (c) da compatibilidade entre os mecanismos operativos
da politica e os resultados obtidos pelos formuladores (Cohen e Franco, 2004; Neep, 1999).
Baseado nas defini¢bes aventadas no glossario da OCDE, o Handbook for development practi-
tioners do Banco Mundial (Kusek e Rist, 2004) preocupa-se em diferenciar o monitoramento
da avaliacéo.

Monitoring gives information on where a policy, program, or project is at any given time (and over
time) relative to respective targets and outcomes. It is descriptive in intent. Evaluation gives evidence
of why targets and outcomes are or are not being achieved. It seeks to address issues of causality.
(OCDE, 2002:13; grifos no original)

Em decorréncia (ou como consequéncia) da imprecisdo conceitual que permeia a ava-
liacdo formativa (ou mesmo os estudos sobre a implementacdo de politicas, como visto an-
teriormente), Steckler e Linnan (2002) observam a falta de consenso sobre os componente-
-chave que devem guiar o planejamento e a realizacédo dessas avaliacoes.

De fato, confirma-se a constatacdo anterior pela variedade de perguntas-chave sugeri-
das na literatura para a avaliacdo formativa, que dizem respeito a clareza e & compreensdo
dos objetivos da politica, satisfacdo de seus beneficidrios (Rua, 1998); aos obstaculos enfren-
tados, as licdes aprendidas que podem ser apropriadas no processo de implementacao (W. K.
Kellogg Foundation, 2005); dentre outros tantas.

Partindo da constatacdo de que “program implementation is complex”, Nightingale e
Rossman (2010:331) avaliam que “conceptual models and frameworks help the evaluator stay
organized and avoid information overload”, embora “there is no one standard conceptual frame-
work. Each study requires developing a framework (...)".

Este trabalho, portanto, estrutura-se a partir das reflexdes tedricas propostas por Najam
para a analise da dinamica de implementacao de politicas publicas e vale-se do conjunto de
apontamentos da literatura sobre avaliacdo formativa, principalmente no que tange a seu
escopo e procedimentos operacionais, para delinear o formato metodoldgico-operacional da
avaliacdo pretendida.

4. Metodologia da avaliacao da implementacao do Pronaf

A avaliacdo de processos do Pronaf desenvolvida neste estudo, dentre os diferentes enfoques
comportados pela avaliacdo de processos, teve como objetivo a “identificacido das condicoes
que propiciam ou entravam o processo de implementacdo do programa em andlise” (Neep,
1999:152).

Em sua complexidade, o Pronaf mobiliza uma série de agentes ao longo do ciclo da poli-
tica. Para este estudo, os agentes participes da politica foram classificados em trés categorias:
formuladores, executores e beneficiarios.
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A coleta de dados foi realizada entre 2009 e 2010 por meio de fontes de informacdo
secundarias (documental e bibliografica) e primarias, estas ultimas obtidas em entrevistas
telefOnicas e presenciais, ambas semiestruturadas, e em grupos focais.

Inicialmente, analisaram-se os dados secundarios com o objetivo de construir um cena-
rio aprioristico acerca das condi¢des de implementacdo do Pronaf que pudesse subsidiar as
entrevistas posteriores.

Em um segundo momento, a coleta de dados secunddrios iniciou-se pela realizagdo das
entrevistas telefonicas com vista a validar as informacgdes coletadas e subsidiar novos questio-
namentos por meio da construcdo de um panorama nacional.

Foram entrevistados representantes de 11 Secretarias Estaduais de Agricultura (PR,
SC, BA, MA, GO, AC, CE, ES, MT, MS, TO), cujo sucinto roteiro de entrevista abordava as
principais barreiras, éxitos e avancos nos ultimos cinco anos relativos a operacionaliza¢do do
crédito do Pronaf no respectivo estado.

As entrevistas presenciais, realizadas ao final das entrevistas telefénicas, tinham por
objetivo qualificar e aprofundar as informacdes sobre a operacionalizacdo do Pronaf obtidas
nas fontes secundarias e nas entrevistas telefonicas.

No grupo dos formuladores foram realizadas entrevistas presenciais com representan-
tes do Ministério do Desenvolvimento Agrario (SAF/MDA) e do Ministério da Fazenda (SPE/
MF). No grupo dos executores foram realizadas entrevistas presenciais com representantes do
MDA (Dater/SAF/MDA); do Tesouro Nacional (Copec/STN); do Banco do Brasil (DA/BB);
além do Banco do Nordeste (BNB). Adicionalmente, realizou-se entrevista telefénica com o
Banco da Amazonia (Basa).

Para o grupo dos beneficidrios foi realizada entrevista telefonica, em virtude da impos-
sibilidade de realizar a entrevista em Salvador (BA), com representante da Federacdo dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf).

Finalmente, foram realizados trés grupos focais, nos quais puderam ser debatidos
os mecanismos de governanca, a adequabilidade do marco legal, o grau de satisfacdo com
o atendimento que receberam dos agentes bancdrios, a qualidade da assisténcia técnica
recebida, dentre outros, constituidos pelo seguinte perfil: Grupo 1: Beneficiarios/Pernam-
buco; Grupo 2: Beneficiarios/Rio Grande do Sul; e Grupo 3: Executores e Beneficiarios/
Brasilia.

Para a sele¢do dos municipios em que foram realizados os grupos focais 1 e 2 foram
considerados o total de contratos do Pronaf firmados no triénio 2007-09 e a localizacdo em
diferentes regides — Nordeste e Sul — dados os diferentes perfis apresentados pelos seus
agricultores familiares.

Ao final da etapa de coleta de dados foi realizado o terceiro grupo focal em Brasilia,
constituido por nove participantes: (1) DA/BB, (2) BNB, (3) SPE/MF, (4; 5) Copec/STN, (6)
SAF/MDA; e (7; 8; 9) Confederacdo Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).

O quadro 1 esquematiza a metodologia adotada no estudo.
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Quadro 1

Sintese da estratégia de coleta de dados

Fonte dos dados

Categoria Agente —
Primaria
SAF/MDA Entrevista presencial PPA/MDA — 2004 a 2010
Formuladores ] )
SPE/MF Entrevista presencial
SEAs Entrevista telefonica
Copec/STN/MF Entrevista presencial
Executores ) .
Dater/SAF/MDA Entrevista presencial
BB/Basa/BNB Entrevista presencial/telefonica

Beneficiarios

Fetraf

Agricultores Familiares

Grupo Focal (PE/RS)

Entrevista telefénica

Censo Agropecuario 2006
Estudos avaliativos do Pronaf

Misto

Grupo Focal (Brasilia)

Fonte: Elaboracdo dos autores.

5. Avaliacdo de processos: o caso do Pronaf

Os resultados da avaliacdo de processos do Pronaf foram agrupados pelos eixos analisados
conforme tipologia proposta por Najam. Os dados apresentados entre colchetes referem-se a
fonte da informacao, discriminando a forma de coleta do dado e o agente responséavel, quan-

do aplicavel.

As marcag¢Oes em negrito dizem respeito aos principais tépicos analisados em cada eixo,
resumidos no quadro 2.

Quadro 2

Elementos avaliados por eixo de analise

Contetido

4 4 4 4«

Definicdo do publico-alvo

Amplitude dos objetivos do programa
Teoria causal

Metodologia de concessao do crédito

Contexto

4 4 <4 4«

Mecanismos de governanca interinstitucional
Logica bancéria

Burocracia

Tempo de liberacdo dos recursos

Capacidade

4 4 4 <4 4«

Estrutura do MDA

Politica de assisténcia técnica e extenséo rural
Inadimpléncia

Estrutura e atendimento dos agentes bancarios
Custos administrativos do programa

Continua
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Estrutura e atuacdo do MDA/STN

Contingenciamento de recursos

Atuacdo dos extensionistas

Atuacdo dos agentes bancarios (Agroamigo)

Atuacdo dos agentes responsaveis pela emissdo da DAP

Compromisso

4 4 4 <4 4«

Disputa pela definicdo legal de agricultor familiar (CNA)

Clientes/coalizdes " . i
/ Mobilizacdo dos movimentos sociais do campo (Contag/Fetraf)

<4 4«

Fonte: Elaboracdo dos autores.

5.1 Eixo conteido: objetivos amplos para publico diversificado

A construcdo do Pronaf reflete, além da mobilizacdo dos movimentos sociais do campo, a
delimitacdo do grupo da agricultura familiar no inicio da década de 1990, antes genericamen-
te denominado “pequeno agricultor”. A consolidacdo gradual do programa levou a criacdo
de sucessivas linhas de financiamento que diferenciavam este grande publico da agricultura
familiar em dezenas de subgrupos, fruto da permeabilidade da formulacdo da politica as de-
mandas portadas pelos movimentos sociais.

O proprio presidente Lula fica chamando o Pronaf de “sopa de letrinhas” e ele tem razdo. O Pro-
naf hoje é um programa que deve ter o qué? Umas 20 linhas diferentes de crédito. [grupo focal:
MDA]

Os criticos argumentam que essa fragmentagdo complica o entendimento da sistematica
do programa entre os préprios agricultores, extensionistas e mesmo os agentes bancdrios que
desconhecem grande parte das modalidades de crédito do Pronaf e acabam se especializando
nas linhas de financiamento mais habituais.

Os defensores argumentam que a multiplicidade de linhas de crédito permite conferir
tratamento diferenciado em termos de financiamento para um publico muito heterogéneo.
Além disso, a criacdo de linhas especificas como “mulher” ou “ovem”, em que pese sua baixa
expressividade quanto ao total de financiamento concedido, fomenta a busca de informacoes
por publicos com pouca visibilidade no meio rural, favorecendo o protagonismo social.

Constantemente sdo adotadas medidas para facilitar o acesso ao crédito. Por exemplo,
a simplificacdo das condicoes de enquadramento dos beneficidrios anunciada no Plano Safra
2008-09 (agrupamento dos grupos C, D e E) permitiu reduzir a assimetria de informacéo e,
consequentemente, ampliar o acesso ao crédito [Brasil, 2008].

Certamente a correta definicdo e dimensionamento do ptblico-alvo privilegiado pelo
Pronaf, sobretudo os segmentos mais empobrecidos, é condicdo incontornavel para o alcance
dos objetivos da politica. E o Pronaf incorpora objetivos ambiciosos e abrangentes. Espera-se
que, com a disponibilizacdo do crédito rural, os agricultores fortalecam sua capacidade pro-
dutiva, gerando emprego, renda e melhoria da qualidade de vida. Implicitamente, pretende-
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se a valorizacdo do trabalho no campo, com impactos sobre a evasdo rural, e o fomento ao
desenvolvimento das regides rurais.

Pressman e Wildavky (1973:xvi) alertam que “the longer the chain of causality, the more
numerous the reciprocal relationships among the links and the more complex implementation
becomes”. A validacéo desta virtuosa, mas complexa, teoria causal ainda carece de avaliacoes
somativas cujos resultados sejam conclusivos, condi¢do indispensdvel para uma politica social
que mobiliza significativo montante financeiro.

Existem diferentes estudos avaliativos sobre os resultados do Pronaf (Ibase, 2006; Sei,
2002; Fecamp, 2002, dentre outros). E possivel observar algumas convergéncias entre eles
com relacdo aos avancos do Pronaf no que diz respeito ao associativismo local e ao incremen-
to da produgéo e da produtividade dos agricultores beneficiados. Por outro lado, as avaliacoes
ndo sdo conclusivas em relagdo aos impactos sobre a geracdo de emprego e renda, por exem-
plo, objetivo crucial da politica.

Tais estudos também apontam para a dificuldade do programa no sentido de alterar
o padrédo de desenvolvimento agricola vigente no paifs, rumo a construcdo de um modelo de
desenvolvimento sustentavel. Continua vigorando o viés produtivista baseado na utilizacdo
dos insumos modernos, especialmente fertilizantes quimicos e agrotoxicos.

O método utilizado pelo Pronaf, qual seja, financiamento por produto, incentiva e re-
forca o padréo tradicional de produgdo. Em 2009 foi lancado o Pronaf Sustentdvel que, ao
focar o financiamento na propriedade rural em sua totalidade, permite o desenvolvimento
econdmico dos agricultores familiares em paralelo ao desenvolvimento ecoldgico sustentavel
[Brasil, 2009, 2010].

5.2 Eixo contexto: politica social inserida na Idgica bancdria

Em se tratando de um programa abrangente e complexo, o Pronaf envolve uma série de
atores publicos, privados e da sociedade civil em sua formulacio e operacido, demandando o
estabelecimento de um sistema de governanca que evite o desajuste entre as atividades de-
senvolvidas por diferentes instdncias e que permita equacionar as demandas portadas pelos
mais variados atores.

Os resultados revelam que sdo adequados os mecanismos de governanca interinstitucio-
nal, de forma que a articulagdo entre os multiplos atores é marcada pelo dialogo, inclusive
entre agentes bancarios e movimentos sociais, cuja relagdo no passado era mais conflitiva.

O acesso [entre os atores] é muito bom. A Fazenda recebe o MDA, o MDA recebe a Contag, os
bancos... H4 uma boa comunicacdo. [grupo focal: MDA]

De fato, é forte a presenca dos movimentos sociais na construcdo do Pronaf, na qual

prevalece a ideia de projeto coletivo. A participacido dos beneficidrios na conducéo da politica
via conselhos de desenvolvimento rural sustentdvel foi apontada como um aspecto positivo
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na construcdo e no acompanhamento da politica [entrevista presencial: Fetraf; entrevista
telefonica: MS, ES].

As instituicoes bancarias também participam ativamente na definicdo do desenho e do
marco legal do Pronaf, o que contribui para a adequacédo do programa as realidades regionais,
a exemplo da participacdo do Basa nas definicoes do Pronaf Floresta [entrevista presencial:
Basa]. Essa construcdo coletiva da politica, favorecida pela existéncia de arenas de didlogo
entre os atores, estimula atualizagdes constantes no desenho e nas normas do Pronaf, como
no lancamento do Pronaf Sustentavel.

A operacionalizacdo de uma politica social por intermédio de institui¢des bancarias exi-
giu que o governo, mais do que a imposicdo legal, como no caso do Banco do Brasil, implan-
tasse mecanismos de incentivos para que o Pronaf alcancasse o publico menos estruturado da
agricultura familiar.

O governo optou por assumir o risco das operacoes destinadas aos agricultores menos
capitalizados [grupo focal: MF]. Além disso, a adaptagdo dos agentes bancarios as operacoes
de crédito rural, em particular do Pronaf, é resultado da pressdo exercida pelos beneficidrios
(clientes) da politica.

Embora possam burocratizar a obtencdo dos financiamentos, os agentes bancarios, por
guardarem os aspectos legais e principios financeiros (ex.: aversao ao risco) nas operacoes de
crédito, reduzem a inadimpléncia, segundo defendem os formuladores da politica. Ademais,
sem a estrutura dos bancos, dificilmente o governo conseguiria atingir os mais pobres [entre-
vista presencial: MF].

Os bancos sdo atores parceiros que entram pra ndo virar um populismo orcamentario ou coisa
do género. [grupo focal: MDA]

Em que pesem os argumentos que justificam a operacionalizac¢do do Pronaf por inter-
médio de agentes bancdrios, existe um conflito latente entre a ldgica do mercado bancdrio,
avessa ao risco e avida por operacoes lucrativas, e a leitura que os movimentos sociais constro-
em acerca do Pronaf, preocupados muito mais com os efeitos sociais redistributivos da politica
do que com as obrigacdes assumidas com a obtencdo de um empréstimo rural.

Vale destacar que as atividades bancarias estdo sob a égide das regras oriundas dos
Acordos de Basileia, voltadas para a promocdo da estabilidade financeira. Assim, a atribui-
cdo de maior probabilidade de risco aos empréstimos rurais ocasiona maior necessidade de
provisionamento de capital por parte das institui¢cdes financeiras, reduzindo e encarecendo a
oferta de crédito.

Os entrevistados destacaram os problemas relacionados a burocracia bancdria enfren-
tada na concessdo do crédito, traduzida pelas garantias exigidas [entrevista telefonica: CE] e
pelo tipo e excesso de documentacao solicitada [entrevista telefénica: AC, CE, MA, MT, MS,
RS, TO], na maioria dos casos ndo disponivel pelo agricultor.

Diversos estudos corroboram os problemas burocraticos enfrentados pelos agricultores
para a obtencdo do crédito por conta de exigéncias bancdrias (Ibase, 2006; Sei, 2002; Fe-
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camp, 2002). Por fim, segundo o Censo Agropecuario 2006 (IBGE, 2009), o segundo motivo
pelo qual os agricultores ndo pleiteiam financiamento, depois do medo de contrair dividas
(59%), é a burocracia (23%).

Os agentes bancarios afirmam que ndo ha excesso na documentacio exigida pelo banco
para a avaliacdo dos clientes, indispensdvel dentro da légica bancéria, havendo margem para
aumentar a cobrang¢a de documentos. Contudo, assumem que essas exigéncias, por vezes, sdo
usadas como subterfiigio para afugentar agricultores de maior risco.

Muitas vezes, em vez de o banco dizer para o agricultor que ele é arriscado e que ndo confia nele,
vai dizer que o projeto estda mal elaborado, que falta documentacéo. [entrevista presencial: BB]

Em alguns casos, contudo, a falta de documentacio, a inadimpléncia, a irregularidade
ambiental ou qualquer outra inadequacdo legal do agricultor adia a concessdo do beneficio
ao agricultor que, sem entender as condicOes da politica, atribui esse atraso ao excesso de
burocratizacdo por parte dos agentes bancarios.

Os beneficiarios, tanto no grupo focal de Pernambuco quanto no Rio Grande do Sul,
bem como em diversos estudos (Ibase, 2006; Fecamp, 2002), reclamaram de atrasos na libe-
racdo dos recursos que, disponibilizados apds a época de clima propicio ao cultivo desejado,
comprometem os investimentos. Foram criticados os prazos praticados pelos bancos para a
liberacdo das parcelas e a demora para o repasse dos recursos aos agentes bancarios pelo
governo.

O atraso na liberacdo dos recursos pelos bancos aos agricultores ndo poderia, no cena-
rio atual, ocorrer com os recursos do Tesouro Nacional, visto que néo sdo alvo de contingen-
ciamento se a STN trata essas opera¢des com prioridade méxima, sendo os recursos liberados
téo logo os bancos solicitam [entrevista presencial: STN]. Vale ressaltar, no entanto, que essa
fonte de recursos é responsavel por somente uma parcela do orcamento do Pronaf.

(...) houve uma evolugdo fantastica em termos de disponibilizacdo (...). Dentro da esfera do
governo, o Pronaf tem tantas prerrogativas favoraveis que ndo sofre contingenciamento (...).
[grupo focal: STN]

Os motivos apontados para tais atrasos envolvem aspectos vinculados as diferentes
varidveis do modelo de Najam. Em algumas agéncias bancdrias, o gerente ndo programa ade-
quadamente o fluxo de recursos do Pronaf pelo desinteresse (compromisso) com as operacoes
rurais [entrevista presencial: BB]. Os problemas com fluxos de recursos do banco por vezes
estdo relacionados a articulacdo interinstitucional (contexto) com os demais parceiros que
compdem a operacio.

Outras andlises concluem que tais atrasos seriam motivados pelos procedimentos pré-
vios ao repasse dos recursos aos bancos, que incluem a negocia¢do com os movimentos sociais
(clientes) sobre o orcamento disponivel para a politica e sobre as condicoes de acesso ao
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crédito que, embora legitimem as decisdes sobre a politica, atrasam a publicacdo das normas
[grupo focal: diversos].

Por fim, nédo se pode ignorar que parte dos atrasos na liberacdo dos recursos possa ser
motivada por problemas na documentacéo apresentada pelo agricultor (clientes) que, em al-
guns casos, desconhece o funcionamento da politica e atribui a culpa ao agente bancario.

Os movimentos sociais e os executores do Pronaf, no entanto, avaliam que o processo
de liberacao do crédito melhorou substancialmente nos ultimos anos, em razdo da normatiza-
¢ao tempestiva do Pronaf, seja por conta da antecipacdo das negociacdes com os movimentos
sociais, da negociacdo célere entre os ministérios ou do aprendizado acumulado em relacéo a
publicacdo dos atos normativos. Além disso, os bancos estruturaram superintendéncias exclu-
sivas para as operacoOes da agricultura familiar.

5.3 Eixo capacidade: a (des)assisténcia técnica

Enquanto o Ministério da Fazenda, nos ultimos cinco anos, reforcou sua capacidade técnica
para operar consistentemente no Pronaf [entrevista presencial: MF], os relatérios do Plano
Plurianual, de forma geral, destacam a fragilidade da estrutura operacional do MDA.

A despeito da realizacdo de concursos publicos no periodo 2004-08 visando a nomeacao
de servidores para o MDA, trata-se de um Ministério com pequeno quadro préprio de servi-
dores. Além de reduzidas perante as responsabilidades de um programa do escopo do Pronaf,
tanto a equipe gerencial quanto as equipes executoras do programa ndo possuem infraestru-
tura adequada para desempenhar suas atividades [Brasil, 2004, 2005, 2006a, 2006b, 2007].

A equipe responsavel pelo Pronaf é composta principalmente por funcionarios que
ocupam cargos de livre nomeacao e exoneracdo (DAS), além de consultores contratados por
meio de projetos de cooperacao técnica firmados com organismos internacionais. Embora sejam
qualificados em termos de titulagdo e experiéncia, a instabilidade dos vinculos empregaticios
desestimula investimentos na formacéo continua dos funcionarios. Outra fragilidade apontada
é a inexisténcia de carreiras préprias do MDA [Brasil, 2005, 2006a, 2006b, 2007, 2008].

Em virtude do déficit de capacidade, a SAF/MDA executa a maioria das acées por meio
de parcerias com 6rgdos estaduais e organizagdes ndo governamentais. E, em virtude da falta
de pessoal, o tempo de tramitacdo dos convénios demandados no A&mbito do Pronaf por vezes
torna-se excessivamente longo. A publicacdo da Politica Nacional de Assisténcia Técnica e
Extensdo Rural (Pnater) em 2010 modificou de convénio para chamada ptiblica a forma de
contratagdo das organizacOes publicas ou privadas responsaveis pela Ater, visando a garantir
o fornecimento desses servigos de forma continuada [Brasil, 2010].

A assisténcia técnica figura como significativa, se ndo a principal, barreira para imple-
mentacao do Pronaf [entrevista telefénica: MA, MT, GO, PR]. Apesar de os agricultores ainda
sofrerem com a desarticulacdo pela qual a assisténcia técnica foi submetida, houve o reconhe-
cimento de que a politica da Ater vem sendo fortalecida nos ultimos anos [entrevista telefo-
nica: BA, SC, MA, PR].
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Os relatédrios de avaliacdo do PPA enfatizam a reestruturacdo do sistema nacional de
assisténcia técnica, via aporte de recursos, contratacao de técnicos, credenciamento de enti-
dades, criacdo de redes tematicas e qualificacdo dos profissionais [Brasil, 2004, 2005, 2006a,
2006b, 20071].

Os esforcos de organizacdo do sistema da Ater, porém, esbarram na descontinuidade dos
recursos, na insuficiéncia orcamentdria em face da demanda dos agricultores familiares por as-
sisténcia [Brasil, 2006a, 2006b, 2007] e no contingenciamento de recursos [Brasil, 2010].

As deficiéncias da politica da Ater ocasionam sérios problemas ao Pronaf. Em virtude
das fragilidades da Ater, alguns integrantes dos grupos focais sul rio-grandense e pernam-
bucano manifestaram certo desconhecimento sobre a institucionalidade do programa, seus
objetivos e sua légica de funcionamento.

Eu conheco gente que financiou e achou que néo precisava pagar. E quando soube que tinha que
pagar ficou surpreso. [grupo focal: beneficidrio/RS]

Os agricultores reclamam da falta de divulgagdo sobre o Pronaf por parte dos bancos
e autoridades publicas (Sei, 2002; Fecamp, 2002). A auséncia de acompanhamento técnico
associada a falta de informacdes sobre o programa propicia sua captura politica por atores
sociais como liderancas locais, sindicais etc. e torna o agricultor dependente da acéo de inter-
mediarios (associacOes) para acessar os financiamentos e mediar sua relacdo com os agentes
bancarios.

O presidente da associacdo é que resolve tudo, inclusive qual é o banco que a gente deve ir.
[grupo focal: beneficiario/PE]

Nos grupos focais, os agricultores pernambucanos criticaram a assisténcia técnica, cujos
problemas reduzem as possibilidades de éxito na produgédo na proporcdo em que aumentam
o risco da inadimpléncia. Ha falhas na transmissdo de informacGes sobre as culturas mais
adequadas, os riscos decorrentes das intempéries, o controle de pragas.

Além disso, sem assisténcia técnica adequada e, consequentemente, com falhas de in-
formacdo, algumas politicas vinculadas ao Pronaf, como os seguros agrarios, s6 chegam aos
estratos mais estruturados do publico-alvo.

Com isso, os agricultores nordestinos relataram que a frustracédo das safras dificulta a
quitacao dos financiamentos e, em nao tendo firmado contratos de seguro que os reembolse
pela perda total da produgédo, possivelmente ficardo inadimplentes. Assim, avaliam ser reduzi-
dos os resultados da politica na melhoria de suas condicoes socioecondémicas. Mesmo quando
hd melhoria, os agricultores nem sempre se dao conta da importancia do programa [grupo
focal: beneficiario/PE].

Eu ndo vi muita melhoria ndo. Antes estava ruim, mas eu nédo estava endividado. Eu tirei pra
macaxeira que apodreceu todinha! [grupo focal: beneficidrio/PE]
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A inadimpléncia nao foi tratada pelos executores do Pronaf como problema crucial na
alcada do programa. Nas regides Norte e Nordeste as causas estariam mais relacionadas a fal-
ta de tecnologia e de infraestrutura, vinculada a frustragéo das safras e da falta de assisténcia
técnica. Ja nas regides Sul e Sudeste, uma das causas do inadimplemento seria a influéncia
ideoldgica dos movimentos sociais [entrevista presencial: BB]. Em alguns casos, os agricul-
tores consideram o programa como programa assistencialista nos moldes de uma politica
social, em vez de um programa de crédito rural regido por normas bancarias. Em outros, sdo
incentivados a ndo pagar porque o financiamento do Pronaf ndo seria um financiamento ou
pela promessa futura de perddo da divida.

Alguns dizem que o dinheiro é do Lula ou de outro candidato a deputado que colocou em outdo-
or “lutarei pelo perdao da divida”. [entrevista presencial: MDA]

Foram citados alguns problemas na estruturagdo dos agentes bancdrios, tanto em termos
de capacitacdo especifica dos funciondrios para as operacdes do Pronaf e andlise dos projetos
[entrevista telefénica: PR, SC], quanto em relacdo ao descompasso entre o numero de fun-
ciondrios de algumas agéncias e o grande nimero de agricultores [entrevista telefonica: CE,
GO, MS, RS, TO, PR], ou ainda em relacdo a dificuldade de acesso nos casos de municipios
que nao possuem agentes bancarios credenciados, o que obriga os agricultores a percorrerem
grandes distancias [entrevista telefénica: MA, GO]. Também foram relatados casos de venda
casada de produtos [entrevista telefénica: PR].

Alheios a estas fragilidades estruturais, os beneficidrios avaliaram positivamente a cor-
dial relacdo com os agentes bancdrios, dos quais receberam as orientacdes necessdrias para a
obtencdo do crédito e que podem sopesar as falhas da Ater.

O PPA 2006 ressalta o ganho de eficiéncia do Pronaf, a partir de a¢des de parceria dos
agentes financeiros com o MDA, que resultaram na reducéo dos custos com equalizagéo, além
da modificacdo de procedimentos administrativos.

Os custos com equalizacdo reduziram significativamente desde o inicio do programa
por conta da aquisicdo de expertise pelos bancos, que ganharam em escala, bem como pelas
negociacoOes relacionadas a remuneragéo das fontes. Com isso, os custos do programa foram
diminuindo ao longo dos anos, alcancado um patamar adequado ao panorama atual [grupo
focal: MF].

5.4 Eixo compromisso: a discricionariedade burocrdtica
O compromisso dos agentes implementadores deve ser analisado no nivel central da politica
(Ministérios), mas, principalmente, no nivel da street level bureaucracy, no qual se pode exa-

minar o comprometimento dos extensionistas, do corpo funcional vinculado as instituicoes
bancarias, bem como dos agentes responsdveis pela emissao da DAP.
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No nivel central da politica, o crescente volume de recursos com a consequente am-
pliacdo do publico beneficiado fornece indicios sobre o comprometimento do governo com o
Pronaf. Além disso, como fora mencionado anteriormente, a presenca macica de consultores
no MDA, oriundos de instituicoes voltadas a defesa da agricultura familiar, como o Instituto
Interamericano de Cooperacdo para a Agricultura (lica), fortalece e qualifica o compromisso
do MDA em relagéo ao Pronaf. Por fim, segundo afirma a STN, os recursos do Tesouro Nacio-
nal destinados ao crédito rural ndo sdo alvo de contingenciamento e as operagdes para sua
liberacdo sdo consideradas prioritarias.

Por outro lado, a recorréncia com a qual foram citados os problemas no fluxo de recur-
sos financeiros [Brasil, 2004, 2005, 2007, 2010] parece revelar certa falta de comprometi-
mento com as atividades da Ater.

O contingenciamento e o atraso na liberacdo de recursos, ao prejudicar a celebracao de
convénios e contratos de repasse, parecem impactar principalmente as acoes de assisténcia
técnica, dado que a elaboragdo dos projetos de crédito e as acOes relativas a diversificacdo
da producdo e correta aplicacdo dos recursos, tipicas da Ater, requerem acompanhamento
regular.

Quanto a street level bureaucracy, no modelo atual da Ater, o extensionista ndo tem
envolvimento/compromisso com o crédito concedido, ndo é avaliado e ndo é remunerado
conforme seu desempenho. O Pronaf Sustentdvel, por sua vez, propde remunerar o técnico com
base nos resultados obtidos pelos agricultores atendidos, além de focar a avaliacdo da assistén-
cia prestada, objetivando elevar o comprometimento do técnico [entrevista presencial: MDA].

Os agentes bancdrios, via de regra, desempenham as tarefas relativas ao Pronaf em ob-
servancia aos principios financeiros, embora possam valer-se da burocratizacdo para desesti-
mular os empréstimos mais arriscados. Ou seja, mesmo submetidos aos rigorosos mecanismos
de controle do sistema financeiro, em consonédncia ao que preconiza a vertente top-down,
os agentes bancdrios possuem relativa margem de discricionariedade na implementacdo da
politica.

A excecao fica por conta do Agroamigo, programa orientado por metodologia especifica
para atender o setor rural, que é o grande destaque do Banco do Nordeste para operacionalizar
o Pronaf. Criado em 2005, trata-se do maior programa de microfinanca rural da América do
Sul e atende a agricultores do Nordeste e do norte de Minas Gerais enquadrados no Pronaf.

A metodologia desse programa pauta-se na orientagdo para o crédito junto ao produ-
tor; crédito sequencial e gradual; e acompanhamento do crédito apds o financiamento; o que
explica a centralidade do papel desempenhado pelos assessores de microcrédito [entrevista
presencial — BNB].

Quanto aos agentes responsaveis pela concessdo da DAP, geralmente instituicGes ali-
nhadas com a causa da agricultura familiar (sindicatos, associacOes etc.), na auséncia de
mecanismos de fiscalizacdo, gozam de grande discricionariedade na sua concessao, cabendo a
eles definir sobre quais agricultores estdo habilitados a acessar o crédito do Pronaf.

Embora os beneficiarios ndo tenham apontado dificuldades na obtencdo da DAP, foram
identificados problemas em seu processo de concessdo: pulverizagdo das entidades credencia-
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das a emitir a DAP em paralelo a fragilidade dos mecanismos de fiscalizacdo, reforcada por
dificuldades de natureza tecnoldgica (acesso a internet), pelo extenso prazo de vigéncia da
declaracdo, e por deficiéncias estruturais do MDA, principalmente em relagdo ao tamanho do
seu quadro de servidores para acompanhar o processo [grupo focal: MDA, MF, Contag].

5.5 Eixo clientes/coalizées: “hoje os grandes querem as condicées do Pronaf”

O Pronaf, como ja fora abordado neste documento, é fruto das lutas politicas articuladas
pelos movimentos sociais do campo em torno da reivindicacdo por acdes governamentais
especificas para os agricultores familiares. A prdpria criacdo do MDA, em 2003, é resultado
dessa articulacdo, de tal sorte que o Ministério é permedvel as demandas apresentadas pelos
agricultores familiares.

Mas a forca dos movimentos sociais convive com o desconhecimento de parte dos agri-
cultores familiares sobre o Pronaf, mesmo daqueles que ja obtiveram financiamentos do pro-
grama. Motivado pela heterogeneidade que marca a populacdo do campo e agravado pela
desestruturacdo da politica de assisténcia técnica, essas falhas de informacao sobre a politica
podem fragilizar a mobilizacdo dos movimentos sociais.

Pronaf é alguma coisa de agricultura familiar, mas o que exatamente eu néo sei. [grupo focal:
beneficiarios/PE]

Por se tratar de uma politica de conteddo redistributivo, o Pronaf desperta o interesse
de coalizées vinculadas a agricultura que ndo sdo contempladas pelo programa em virtude
dos critérios de elegibilidade relativos a definicdo de agricultor familiar (ndo dispor de area
superior a quatro moédulos fiscais; utilizar trabalho familiar etc.).

A Confederacdo da Agricultura e Pecudria do Brasil (CNA), entidade que defende as
bandeiras dos agropecuaristas patronais, encomendou dois estudos que, com base nos mi-
crodados do Censo Agropecudrio 1995-96 e 2006, concluem pela inadequacdo das normas
responsdveis por ditar os grupos com direito de receber o financiamento subsidiado do Pronaf.
Categorizados entre agricultores enquadraveis e ndo enquadraveis, o estudo conclui que

os pequenos e médios produtores ndo enquadraveis representam um modelo mais viavel econo-
micamente. Portanto, sugere a necessidade de outra tipificacdo dos produtores, que leve menos
em conta o tamanho do estabelecimento ou o numero de trabalhadores permanentes contrata-
dos, mas a renda bruta gerada, como j& ocorre em outros paises. (CNA e FGV, 2004:159)

A CNA possui significativo poder de influéncia na politica nacional considerando seu
grau de institucionalizacdo, a presenca de liderancas politicas no movimento e sua traje-
téria politica. Por outro lado, o Pronaf é fruto das lutas reivindicatérias encampadas pelos
movimentos sociais representantes dos beneficidrios, como a Contag e a Fetraf, e que, por sua
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capilaridade e poder de mobilizacido, podem contrabalancear a influéncia exercida pela CNA.
De todo modo, a contratacdo do estudo expressa a estratégia desta confederacio de legitimar
tecnicamente seu pleito, recurso por vezes indisponivel aos movimentos sociais.

Essa disputa pelo significado normativo de agricultor familiar, decorrente do interesse
de alargar a abrangéncia do Pronaf para contemplar segmentos mais capitalizados dos agri-
cultores, corrobora a afirmacao de que “até pouco tempo todo pronafiano queria ter as condi-
¢Oes dos grandes. Hoje os grandes querem as condicoes do Pronaf” [grupo focal: MF], e pode
representar grandes impactos na politica.

O Pronaf foi desenhado, a priori, para conceder empréstimos de valores mais modes-
tos para agricultores que historicamente foram alijados do sistema financeiro. Essa condicdo
permitiu a criacdo de diversos incentivos no ambito da politica, como programa de garantia
de precos, juros baixos, menor fiscaliza¢do, dado que os riscos eram pequenos em virtude
dos financiamentos com valores reduzidos. A incorporacéo, ja em curso, de agricultores mais
estruturados, que exigem empréstimos mais robustos, pode demandar a revisdo dessas facili-
dades [grupo focal: MF].

Em contrapartida, possiveis redu¢des no custo financeiro do Pronaf, decerto pequenas,
haja vista que estdo perto do limite minimo, dependerdo da composicado futura dos perfis dos
agricultores familiares beneficiados. O aumento da participagdo dos agricultores mais estrutu-
rados, que absorvem financiamentos maiores, podera significar reducdo nos custos [entrevista
presencial: MF].

6. Conclusoes

Os estudos que pretendem avaliar a implementacdo do Pronaf devem partir da constatagéo de
que se trata de uma complexa politica de ambito nacional. Nesse sentido, uma avaliacdo or-
todoxamente top-down poderia indicar que, embora os objetivos da politica sejam claros, sua
abrangéncia pode roubar-lhes consisténcia. Sua teoria causal seria carente de comprovacao e
composta por muitos elos em uma corrente extensa. Além disso, sdo débeis as estruturas de
incentivo para assegurar a fidelidade dos extensionistas e das organizacoes emissoras da DAP
em relacdo aos objetivos do programa, sem que se ignorem os esforcos recentes capitaneados
pela publicacdo da Pnater.

De positivo, o programa desfruta de apoio ministerial, tanto na area da agricultura fa-
miliar (MDA) quanto na area econdmica (STN/MF), e vale-se da insercdo do Pronaf na logica
bancaria como mecanismo de controle e coordenacao dos objetivos da politica.

Tal leitura poderia atribuir elevados riscos a implementacdo do Pronaf em vista das
fragilidades vinculadas aos objetivos, a disseminac@o de informagdes e a coordenagéo da po-
litica, elementos centrais para a leitura top-down.

Mas a ortodoxia top down, preocupada exclusivamente com a politica formulada e com
os niveis centrais da implementacdo, ignora, por exemplo, que os agentes bancarios, mesmo
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sob o jugo das regras do mercado financeiro, podem utilizar-se da margem de discricionarie-
dade para burocratizar a concessio de financiamento aos agricultores menos estruturados.

O acréscimo dos eixos analiticos preconizado pela vertente bottom-up permite observar
que o programa conta com o apoio de expressivos movimentos sociais vinculados a causa da
agricultura familiar, responsaveis pela construcdo de consensos em torno dos objetivos do
Pronaf bem como pelo fortalecimento do préprio MDA, conferindo legitimidade politica e
técnica ao programa.

A consideracido dos grupos de interesse na andlise revela que a definicdo do publico-
alvo, ou melhor, do que se entende por agricultor familiar, ainda é um debate em aberto,
vistos os esforcos empreendidos pelo CNA para inserir agricultores mais capitalizados como
beneficidrios do Pronaf.

Assim, uma avaliacdo que combine ambas as vertentes analiticas, como aquela deli-
neada pela matriz de Najam, informa que o contetido do Pronaf é caracterizado por amplos
objetivos, refletindo em uma teoria causal dilatada, mas cujos niveis de alinhamento na fase
de implementac¢do podem ser incrementados em func¢do da insercdo do programa na légica
bancaria e da mobilizacdo dos movimentos sociais, que reflete sobre a construcdo de con-
sensos e sobre o comprometimento de agentes implementadores, como o MDA e os proprios
bancos.

Os entraves que ainda persistem dizem respeito ao déficit institucional do MDA e a
desestrutura do sistema de assisténcia técnica, em que pesem os esforcos de fortalecimento
desta politica nos ultimos anos.

Essas sdo deficiéncias vinculadas a capacidade de implementacio do Pronaf e que limi-
tam o alcance de seus objetivos. As deficiéncias no acompanhamento técnico dos agricultores
na elaboracdo dos projetos e na aplicacdo do crédito, principalmente, podem provocar dese-
quilibrios regionais na distribuicdo dos financiamentos, utilizacdo de técnicas inadequadas
pelos agricultores, falta de informacéao acerca do funcionamento do programa e das politicas
vinculadas.

Tais fatores desestruturam as condi¢cdes econdmicas e produtivas dos beneficiarios
do Pronaf, permitem a captura politica do programa por atores locais e podem aumentar a
inadimpléncia, motivos para a burocratizacdo do acesso ao crédito e para reducdo da percep-
¢ao, pelos beneficiarios, sobre os resultados do programa.

Os resultados indicam significativos avancos na execucao do Pronaf em termos da redu-
¢do dos custos financeiros e operacionais; do atendimento dos agentes bancarios, que podem
minorar as falhas de informacdo provadas pela desestruturacdo da Ater, a despeito de ca-
réncias estruturais (capacitagdo dos funcionarios, nimero de agéncias etc.); e da construcdo
de uma estrutura de governanca que permita o equacionamento das atividades e demandas
portadas pelos diferentes atores envoltos nessa complexa politica.

De fato, o destaque do processo de implementacdo do Pronaf reside em seu contexto
interinstitucional. A interacdo entre diferentes atores para o desenvolvimento da politica, in-
cluindo movimentos sociais, 6rgdos publicos e agentes bancarios, fomenta atualizagdes cons-
tantes no escopo do programa, comprovada pela recente publicacdo da Pnater ou do Pronaf
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Sustentavel, mas também pela criacdo do Agroamigo pelo Banco do Nordeste, e pode assegu-
rar a manutencdo do patamar de qualidade operacional alcangado pelo Pronaf.
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